

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
w Białymstoku  
15-888 Białystok  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Białystok, dnia 26 września 2018 r.

BSW.0003.7.2018



Sz. P. Adam Niebrzydowski

Radny Województwa Podlaskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację „Czy wpłynęła do Zarządu Województwa prośba Burmistrza Jedwabnego dotycząca przesunięcia zadania w sprawie fotowoltaiki i solarów. Jeżeli tak, to kiedy?” zgłoszoną podczas LI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 17 września 2018 r., Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2014-2020 informuje:

Dnia 03.09.2018 r. wpłynęła do Instytucji Zarządzającej od Burmistrza Jedwabnego, p. Michała Chajewskiego, prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania związanego z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych w projekcie nr WND-RPPD.05.01.00-20-0163/17. W związku z powyższą prośbą, IZ wyraziła zgodę na zmianę planowanych terminów:

- ✓ Rzeczowego zakończenia realizacji projektu (podpisanie końcowego protokołu odbioru) z dnia 31.08.2018 r. na 30.05.2019 r.
- ✓ Finansowego zakończenia realizacji projektu z dnia 30.09.2018 r. na 30.05.2019 r.
- ✓ Zakończenia I etapu projektu związanego z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych w terminie do 30.09.2018 r.

WICEMARSZAŁEK  
*Maciej Żywno*  
Maciej Żywno

KIEROWNIK REFERATU  
Rozliczeń i Płatności Projektów  
Wspierających Rozwój Regionalny

Sponz. M. Łopiniński  
25.09.2018r.

*Katarzyna*  
Katarzyna Grabowska

z-ca DYREKTORA  
Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

*Halina Dobosz*  
Halina Dobosz

*Maciej Żywno*

2018 -09- 26