



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
1.4 Województwo:	podlaskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 11.05.2009 Do 30.09.2010
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Podlaskie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego (Departament Zdrowia)
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - województwo
2.3 NIP: (PL)	5422542016
2.4 REGON:	050667685

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Kard. Stefana Wyszyńskiego
	Nr domu:	1
	Nr lokalu:	
	Miejscowość:	Białystok
	Kod pocztowy:	15-888
	Telefon:	085 7485152
	Fax:	085 7485151
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Jarosław Dworzański	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Alina Pyłkowska	
2.7.1 Numer telefonu:	085 7497584	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	alina.pylkowska@umwp-podlasie.pl	
2.7.3 Numer faksu:	085 7485151	
2.7.4 Adres:	ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Cel projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Woj.podlaskie zamieszkuje ok.1200000 mieszkańców. Ogółem praktykuje na tym terenie ok.3000 lekarzy. Potencjał podstawowej opieki zdrowotnej stanowi 284 świadczeniodawców zatrudniających 684 lekarzy (483 kobiety i 201 mężczyzn). Ponadto w ramach opieki stacjonarnej świadczenia medyczne są realizowane przez 26 zakładów opieki zdrowotnej, w tym: 3 szpitale wojewódzkie, 2 kliniczne, 2 specjalistyczne, 2 psychiatryczne, 13 szpitali powiatowych, Szpital w Zambrowie NZOZ, Szpital Miejski w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii, 1 szpital podległy MSWiA(dane Dep.Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podlaskiego,2008r.).

Praktycznie do każdej z tych placówek trafiają pacjenci zagrożeni lub już dotknięci chorobą nowotworową.Choroby nowotworowe należą do najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku.W Polsce nowotwory złośliwe są dla Polaków w średnim wieku pierwszą przyczyną zgonów u kobiet i drugą u mężczyzn, co ma istotne konsekwencje społeczne i ekonomiczne(dane Krajowego Rejestru Nowotworów).

Wskaźniki śmiertelności w przypadku wielu nowotworów złośliwych są znacznie wyższe w Polsce niż w Europie Zachodniej (wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych u chorych z rozpoznaniem rakiem jelita grubego w latach 1995-99 r: Polska – 38,8, Niemcy- 57,8, Szwajcaria- 59,7, Holandia 57,0, Włochy-57,4; źródło: The Lancet Oncology 2007). Współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych w woj.podlaskim wzrósł z 207,9zgonów/100tys. mieszk. w 1999r. do 231,6 w 2005r.(źródło:Program Rozwoju Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Woj. Podlaskim XII2007).Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się niską świadomość zdrowotną Polaków i wynikającą z tego późną zgłaszalność, złą organizację systemu ochrony zdrowia oraz niewystarczający poziom wykształcenia lekarzy. Z rozmów prowadzonych z lekarzami pierwszego kontaktu wynika, że ich wiedza na temat chorób nowotworowych często ogranicza się do tej, którą zdobyli w toku studiów. Przyczyną jest utrudniony dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu diagnozowania chorób nowotworowych. Jest to spowodowane faktem, że udział w większości szkoleń w zakresie diagnozy i leczenia chorób nowotworowych wiąże się z odpłatnością a ponadto odbywają się one daleko od miejsca pracy i zamieszkania podlaskich lekarzy. Natomiast samodzielne studiowanie literatury fachowej nie jest wystarczającą formą podnoszenia kwalifikacji ponieważ brakuje tu elementów praktyki i możliwości rozwiewania wątpliwości w bezpośrednich rozmowach ze specjalistami.

Decydującą rolę w skutecznym leczeniu nowotworów złośliwych ma wczesne rozpoznanie i skierowanie chorego do specjalisty. Niestety, znajomość zagadnień związanych z profilaktyką wtórną (m.in.: znaczenie i interpretacja badań przesiewowych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych nowotworów) wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest niewystarczająca i wymaga pogłębienia.

Dodatkowym czynnikiem rzutującym na późną wykrywalność chorób nowotworowych przez lekarzy pierwszego kontaktu jest bariera psychologiczna i poczucie dystansu dzielącego ich od lekarzy specjalistów pracujących w klinikach. Z przeprowadzonych wywiadów wnioskujemy, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej obawiają się posądzenia o brak kompetencji w przypadkach skierowania pacjenta na badania kliniczne, jeśli ich podejrzenia chorobowe nie znajdują potwierdzenia u specjalistów. W konsekwencji pacjenci we wczesnym stadium choroby nie są poddawani leczeniu i ich szanse na wyleczenie maleją.

Działania profilaktyczne, których celem jest uniknięcie zachorowania mają większy wpływ na zdrowie i długość życia, niż

leczenie tych chorób (profilaktyka pierwotna). Szacuje się, że ok. 70% nowotworów złośliwych powstaje w wyniku działania szkodliwych czynników środowiskowych (związanych m.in ze stylem życia i niewłaściwą dietą), co oznacza, że dużą część z nich można eliminować zmniejszając ryzyko choroby. Jednak wiedza o przyczynach zachorowań na nowotwory nie jest powszechna a zachowania prozdrowotne nie są propagowane na poziomie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są: niewystarczająca wiedza oraz przygotowanie lekarzy specjalistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do przekazywania pacjentom i ich rodzinom informacji o źródłach zachorowań i motywowania do zmiany stylu życia.

Potrzeba aktualizacji wiedzy podkreślana jest także przez podlaskich lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i onkologii. z zakresu gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i onkologii. Wraz z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej stanowią oni grupę docelową projektu. Ze względu na ograniczenia finansowe i czasowe, bardzo rzadko mogli dotychczas uczestniczyć w przedsięwzięciach edukacyjnych (krajowych i zagranicznych) z zakresu profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, nowoczesnych technik diagnostyki i leczenia, postępowania z pacjentem po przebyciu leczenia specjalistycznego z powodu choroby nowotworowej oraz metod leczenia paliatywnego. Udział w kilkudniowych szkoleniach z dala od miejsca zamieszkania stanowił przeszkodę zwłaszcza dla kobiet będących matkami małych dzieci.

Potrzebę realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na opisane problemy potwierdzają przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, Białostockiego Centrum Onkologii, Wojewódzki Konsultant d.s.Onkologii oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych zakładów opieki zdrowotnej województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach nowotworowych.

Cele szczegółowe:

Ułatwienie 390 podlaskim lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dostępu do aktualnej wiedzy na temat diagnozowania i postępowania w chorobach nowotworowych przez udział w nieodpłatnych szkoleniach specjalistycznych w pobliżu miejsca pracy/zamieszkania;

Podniesienie poziomu umiejętności 390 podlaskich lekarzy POZ w zakresie wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych;

Zmniejszenie u 390 lekarzy POZ barier psychologicznych w kontaktach ze specjalistami pracującymi w klinikach;

Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności 60 podlaskich lekarzy specjalistów w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i postępowania z pacjentem dotkniętym chorobą nowotworową w różnych etapach choroby i leczenia;

Projekt wpisuje się w realizację celu 3 POKL Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, którego uzasadnienie podkreśla znaczenie właściwej opieki zdrowotnej i obniżanie poziomu absencji. Udział w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy i umiejętności to także praktyczna realizacja idei kształcenia ustawicznego wpisanego w Cel 3 POKL. Działania edukacyjne przewidziane w projekcie będą realizowane na terenie woj. podlaskiego, co stanowi element realizacji Celu 6 POKL Wzrost spójności terytorialnej poprzez wyrównanie dostępu do wysokiej jakości edukacji.

Cel ogólny projektu jest spójny z celem Działania 8.1.1. zapisanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL jako: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Występuje zgodność celów projektu z Planem Działania Priorytetu VIII POKL w woj. podlaskim na rok 2009.

Projekt wpisuje się także w realizację Priorytetu II. Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 zatytułowanego Infrastruktura społeczna, a dokładanie w Działanie 1. Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej. Cele projektu są spójne z przyjętym 4XII07 uchwałą Zarządu Woj. Podlaskiego Programem Rozwoju Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Woj. Podlaskim

Cele projektu służą realizacji Celu strategicznego 2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Zgodnie z zapisami SzOP POKL dla Prior.VIII grupami docelowymi projektu będą pracujące osoby dorosłe, uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Wsparciem zostanie objętych 450 lekarzy z terenu województwa podlaskiego. Projekt adresowany jest do lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z zakresu gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i onkologii.

Środowisko lekarzy zostało wybrane jako grupa odbiorców projektu ze względu na wagę problemu, jakim jest wczesna diagnoza chorób nowotworowych. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że co 4-ty Polak zachoruje w ciągu swojego życia na nowotwór złośliwy, a co 5-ty z tego powodu umrze. Rak jelita grubego stanowi drugą po raku płuc, a rak żołądka trzecią przyczynę zgonów z powodu nowotworu złośliwego w Polsce. Tak samo wygląda sytuacja w woj. podlaskim (wg danych Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów z 2006r.). Dlatego edukacja przewidziana w projekcie adresowana jest do lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów odgrywających kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych układu pokarmowego.

Lekarze rodzinni potrzebują poszerzania wiedzy w zakresie chorób nowotworowych i mobilizacji do kierowania swoich

pacjentów na badania do specjalistów przy pojawieniu się podejrzenia o występowanie choroby nowotworowej. Taka wiedza jest im trudno dostępna ze względu na wysokie koszty szkoleń specjalistycznych i ich lokalizację daleko od miejsca pracy i zamieszkania.

Liczba 390 lekarzy rodzinnych jako wielkość grupy odbiorców projektu jest realną do osiągnięcia, ponieważ stanowi 57% ogółu lekarzy rodzinnych w woj. podlaskim.

Projektem zostanie także objętych 60 lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i onkologii, zatrudnionych w szpitalach różnego szczebla w województwie podlaskim. Ich wybór jako odbiorców projektu wynika z zapotrzebowania tego środowiska na aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia nowotworów, której zastosowanie np. w szpitalach powiatowych ułatwi mieszkańcom regionu dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Informacje o możliwości udziału w projekcie będą dystrybuowane kilkoma drogami: zostaną przekazane do rozpowszechnienia przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych, wysłane pocztą elektroniczną i tradycyjną do szpitali, zamieszczone w prasie lokalnej i specjalistycznej, Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, emitowane w lokalnych stacjach radiowych. Zaproszenie do udziału w projekcie znajdzie się także na portalu Wrota Podlasia oraz na stronie Uniwersytetu Medycznego. Formularze zgłoszenia do udziału w projekcie będą dostępne na w.w. stronach internetowych oraz w siedzibach Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Medycznego. Szczegóły dotyczące projektu oraz formularz zgłoszenia przesłany będzie również do bazy nieodpłatnych szkoleń adresowanych do osób pracujących, prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na swoim portalu. Zgłoszenia (przesłane drogą mailową lub pocztą tradycyjną) będzie przyjmował podmiot realizujący szkolenia.

Rekrutacja będzie prowadzona najpierw na r.2009, w którym planujemy udział w projekcie 150 lekarzy. Kolejne dwa nabory odbędą się na 2010r. W tej rekrutacji wykorzystamy doświadczenia z pierwszego etapu, uwzględniając sugestie uczestników zebrane w ramach monitoringu i ewaluacji. Zakładamy, że pierwsi absolwenci naszych szkoleń będą promotorami projektu i zachęcą inne osoby do podnoszenia kwalifikacji w ramach projektu.

Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem spełniania przez kandydatów kryteriów grupy docelowej (dot. regionu, statusu zatrudnienia, przydatności oferowanej wiedzy na stanowisku pracy, ułatwienia możliwości podnoszenia kwalifikacji lekarzom pracującym na terenach wiejskich, itp.). Przy kwalifikowaniu uczestników będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym zasada równości płci. Informację o wynikach kwalifikacji osoby zgłoszone otrzymają drogą mailową. Z lekarzami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy, co będzie dodatkową mobilizacją do systematycznego i pełnego udziału w projekcie.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Liczba osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0
Zatrudnieni	450
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0
Ogółem	450
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe i średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Działania

1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Zad.1 Zarządzanie projektem

Obejmuje koordynację działań kadry i personelu projektu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu (wg przyjętego harmonogramu i budżetu), prowadzenie operacji finansowych i dokumentacji projektu (w tym osobowej, finansowo-księgowej), monitorowanie rezultatów projektu, wyłanianie dostawców towarów i usług zgodnie z obowiązującym prawem, zawarcie umów z podwykonawcami, kontakty z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, opracowanie raportów i sprawozdań, przygotowanie i przedkładanie wniosków o płatność.

Promocja projektu i rekrutacja uczestników

Obejmuje opracowanie i wykonanie planu promocji projektu, zapewnienie realizacji w projekcie Wytycznych dot. oznaczania projektów POKL, przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych (plakaty, roll-upy, gadżety z logo POKL uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizację projektu), publikację artykułów sponsorowanych w prasie specjalistycznej, informacje w prasie i radiu lokalnym. Zaplanowano 2 konferencje prasowe na temat realizowanego projektu i wsparcia z EFS, bieżącą informację o przebiegu projektu na stronie internetowej.

Rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z opisem w p.3.2

Zad.2 Szkolenia dla 390 lekarzy POZ - zadanie zlecone

2-dniowe szkolenie dotyczyć będzie profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, nowoczesnych technik diagnostyki i leczenia, postępowania z pacjentem po przebytych leczeniu specjalistycznym z powodu choroby nowotworowej przewodu pokarmowego oraz metod leczenia paliatywnego. Szczególna uwaga zwrócona będzie na praktyczny aspekt kursu: szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów, w czasie których każde omawiane zagadnienie poprzedzone będzie analizą przypadku klinicznego w formie quizu z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania- zapewni to aktywny udział uczestników w prowadzonych zajęciach.

Ponadto w czasie szkoleń przedstawione zostaną prezentacje wybranych zabiegów endoskopowych w formie pokazów video oraz w czasie rzeczywistym – z wykorzystaniem zwierzęcego modelu żołądka. Unikalną częścią szkolenia będzie możliwość samodzielnego wykonywania nowoczesnych zabiegów endoskopowych przez uczestników kursu na modelu żołądka z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu endoskopowego oraz praktyczna nauka obsługi gastroskopii odżywczej. Program szkolenia przewiduje też warsztaty leczenia bólu nowotworowego, z wystawianiem recept na wybrane leki. Szkolenia będą organizowane jako sesje 2-dniowe, w obiektach spełniających standardy szkoleń medycznych (także w Łomży i Suwałkach). Poprowadzą je wysokiej klasy specjaliści— autorytety medyczne. Łącznie odbędzie się 26 kursów dla max.15-osobowych grup.

Zad.3 Szkolenie dla specjalistów

2-dniowe szkolenia dla 60 lekarzy specjalistów (4 sesje dla 15-osobowych grup) będą obejmowały: seminaria dotyczące czynników ryzyka, profilaktyki i badań przesiewowych w kierunku nowotworów układu pokarmowego, pokazy zaawansowanych endoskopowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w postaci nagrań z badań i zabiegów przeprowadzanych u chorych oraz pokazy w czasie rzeczywistym na symulatorze (wypreparowane górne odcinki przewodu pokarmowego świń). Unikalną formą szkolenia specjalistów będzie możliwość próby samodzielnego wykonywania części prezentowanych zabiegów z użyciem prawdziwego sprzętu endoskopowego i narzędzi endoskopowych. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z terapią adjuwantową i neoadjuwantową oraz z zakresu leczenia bólu nowotworowego. Wszystkie seminaria będą powiązane z prezentacjami przypadków i dyskusją na temat wyboru optymalnego sposobu postępowania, co przełoży się na umiejętność wykorzystywania przekazywanej uczestnikom wiedzy w praktyce.

Uczestnicy obu poziomów szkoleń- po wykazaniu się wymaganą wiedzą i umiejętnościami-otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

3.4 Rezultaty i Produkty

1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde projektu to:

- przeprowadzenie 30 kursów doskonalących z warsztatami praktycznymi dla grup max 15 osobowych –poziom produktu;
- ukończenie szkolenia przez 450 lekarzy z terenu województwa podlaskiego, potwierdzone świadectwem ukończenia kursu – poziom rezultatu
- wyższe kwalifikacje zawodowe u 450 lekarzy

Rezultaty miękkie:

-wzrost motywacji uczestników projektu do dalszego doskonalenia zawodowego;

-wyższa samoocena u 450 uczestników projektu;

-wzrost zaufania we własne kompetencje zawodowe dzięki nowo nabytej wiedzy i umiejętnościom.

Monitoring przeprowadzenia zakładanej liczby kursów odbywać się będzie na podstawie analizy dokumentów (harmonogram szkoleń, program, listy obecności, wydane zaświadczenia, umowy z prowadzącymi, ich Karty Czasu Pracy).

Monitorowanie liczby osób, które ukończyły szkolenia będzie prowadzone odrębnie dla 60 osobowej grupy specjalistów i dla 390-os. grupy lekarzy rodzinnych. Podstawowymi źródłami danych analizowanymi w ramach monitoringu będą listy obecności na szkoleniach i wydane zaświadczenia. Ich ewidencja będzie prowadzona na bieżąco przez obsługę administracyjną projektu.

Monitoring rezultatów miękkich będzie badaniem o charakterze jakościowym. Wykorzystamy do niego metodę badań ankietowych oraz wywiady indywidualne z uczestnikami i osobami prowadzącymi szkolenia.

Ukończenie szkolenia przez 450 uczestników projektu dostarczy im aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych co prowadzi do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych. Osiągnięty przez działania przewidziane projekcie wzrost motywacji lekarzy do samokształcenia będzie procentował stałym doskonaleniem kadr medycznych.

Wartość dodana projektu to wyjątkowa oferta edukacyjna w skali Polski i Europy:nauka technik endoskopowych na modelach zwierzęcych jest dostępna tylko w Niemczech, Włoszech i teraz-m.in.dzięki projektowi współfinansowanemu z EFS-w Polsce.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie realizował dotychczas podobnych przedsięwzięć.

Projektem będzie kierował koordynator, odpowiedzialny za zarządzanie projektem, nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez członków zespołu realizatorów (w tym podwykonawców),za decyzje finansowe i kontakty z Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Specjalista d.s. obsługi finansowo-księgowej odpowiada za efektywne gospodarowanie środkami projektu zgodnie z przyjętym budżetem, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej wg zapisów obowiązującego prawa, terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, sprawozdawczość finansową. Specjalista d.s kontroli zadań zleconych i promocji monitoruje przebieg realizacji zadań przez podwykonawców, wizytuje szkolenia, wnioski z kontroli przekazuje koordynatorowi projektu; przygotowuje i odp. za realizację planu promocji. Specjalista d.s. monitorowania projektu prowadzi monitoring rezultatów projektu, czuwa nad przestrzeganiem harmonogramu, gromadzi i analizuje dane istotne z perspektywy skutecznej realizacji projektu, wnioski przekazuje koordynatorowi. Współpracuje ze specjalistą d.s. kontroli zadań zleconych, opracowuje część merytoryczną wniosków o płatność. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyłaniania wykonawcy zadań zleconych powierzone zostanie specjaliście d.s. zamówień publicznych. Prawnik przygotowuje umowy z członkami zespołu projektowego i wykonawcami zadań zleconych. Pracownik d.s. obsługi administracyjno-biurowej odpowiada za prowadzenie dokumentacji projektu, bezpieczeństwo danych osobowych uczestników, korespondencję, zapewnienie materiałów biurowych na potrzeby projektu. Zespół składa się z doświadczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego,którzy za swoją pracę w projekcie otrzymają dodatek z tytułu zwiększonych obowiązków.

Biuro projektu mieścić się będzie w Dep. Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Dla potrzeb projektu udostępnione zostaną komputery stacjonarne z łącznością internetową, szafy na dokumenty, dostęp do usług ksero. Na potrzeby projektu zostanie dokupiony laptop dla specjalisty d.s. monitoringu, aparat cyfrowy, telefony kom. na kartę, drukarka.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2009	2010	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	328 065,00 zł	371 935,00 zł	700 000,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	325 505,00 zł	369 055,00 zł	694 560,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem	108 518,00 zł	71 128,00 zł	179 646,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia dla lekarzy POZ	181 335,00 zł	262 275,00 zł	443 610,00 zł
Zadanie 3: Szkolenia dla lekarzy specjalistów	35 652,00 zł	35 652,00 zł	71 304,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	2 560,00 zł	2 880,00 zł	5 440,00 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	10 200,00 zł	0,00 zł	10 200,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	3,11 %	0,00 %	1,46 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3)]	328 065,00 zł	371 935,00 zł	700 000,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny			
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	1 555,55 zł		

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.¹⁾

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 28.04.2009

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- ☐ nie korzystałem/am z pomocy
- ☐ szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- ☐ pomocy Punktu Informacyjnego w
- ☐ pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009/2010												2010		Łącznie liczba uczestników
Kwartał	-			-			-			-			II	III	
Miesiąc	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	-	-	
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem															
Etap 1 - Powołanie zespołu projektowego, podział zadań															
Etap 2 - Przygotowanie procedury wyonienia podwykonawców															
Etap 3 - Wyłonienie wykonawców zadań zleconych, podpisanie umów															
Etap 4 - Księgowanie i rozliczanie wydatków projektu															
Etap 5 - Przygotowanie koncepcji i narzędzi do monitoringu															
Etap 6 - Monitorowanie projektu															
Etap 7 - Zakup laptopa															
Etap 8 - Zakup aparatu fotograficznego															
Etap 9 - Zakup drukarki															
Etap 10 - Zakup telefonów kom.															
Etap 11 - Zakup dyktafonu															
Etap 12 - Promocja projektu i rekrutacja uczestników															
Etap 13 - Przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdawczość															
Liczba uczestników															
Zadanie 2 - Szkolenia dla lekarzy POZ															
Etap 1 - Przygotowanie szkoleń															
Etap 2 - Szkolenia dla 15-os. grup lekarzy POZ															
Liczba uczestników						30		90		120		75	75		390
Zadanie 3 - Szkolenia dla lekarzy specjalistów															
Etap 1 - Przygotowanie szkoleń															
Etap 2 - Szkolenia dla 15-os. grup lekarzy specjalistów															
Liczba uczestników						15		15				15	15		60

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				328 065,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				325 505,00 zł		
Zadanie1: Zarządzanie projektem				108 518,00 zł		
1. wynagrodzenie koordynatora (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	8	1 200,00 zł	9 600,00 zł
2. wynagrodzenie specjalisty d.s. obsługi księgowo-finansowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	8	1 200,00 zł	9 600,00 zł
3. wynagrodzenie specjalisty d.s. kontroli zadań zleconych i promocji (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	8	1 200,00 zł	9 600,00 zł
4. wynagrodzenie pracownika d.s. monitorowania projektu (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	8	1 000,00 zł	8 000,00 zł
5. wynagrodzenie pracownika d.s. obsługi administracyjno-biurowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	8	1 000,00 zł	8 000,00 zł
6. usługa w zakresie zamówień publicznych-zlecenie	NIE	NIE	szt.	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł
7. usługa prawna w zakresie zawierania umów- zlecenie	NIE	NIE	szt.	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł
8. założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego	NIE	NIE	m-c	8	30,00 zł	240,00 zł
9. prowizje za operacje na rachunku bankowym	NIE	NIE	m-c	8	20,00 zł	160,00 zł
10. delegacje- wyjazdy na kontrole realizacji zadań zleconych	NIE	NIE	m-c	7	200,00 zł	1 400,00 zł
11. zakup pieczęci do opisu dokumentów finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	2	100,00 zł	200,00 zł
12. opracowanie statystyczne ankiet z monitoringu- zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
13. zakup laptopa z oprogramowaniem	TAK	NIE	szt.	2	4 000,00 zł	8 000,00 zł
14. zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	TAK	NIE	szt.	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
15. zakup tel. komórkowych na kartę	NIE	NIE	szt.	2	250,00 zł	500,00 zł
16. doładowanie konta tel. komórkowych	NIE	NIE	m-c	8	80,00 zł	640,00 zł
17. zakup dyktafonu	TAK	NIE	szt.	1	400,00 zł	400,00 zł
18. zakup drukarki kolorowej	TAK	NIE	szt.	1	800,00 zł	800,00 zł
19. tabliczki do oznakowania pomieszczeń projektu	NIE	NIE	szt.	4	20,00 zł	80,00 zł
20. papier firmowy (z logotypami)	NIE	NIE	ryza	2	47,00 zł	94,00 zł
21. ogłoszenia prasowe -dodatek lokalny	NIE	NIE	moduł	60	33,00 zł	1 980,00 zł
22. ogłoszenia radiowe w rozgłoszeniach lokalnych	NIE	NIE	miesiąc	6	1 000,00 zł	6 000,00 zł
23. organizacja konferencji prasowej	NIE	NIE	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł

24. rozwój funkcjonalności strony internetowej cms i aktualizacja danych	NIE	NIE	miesiąc	8	353,00 zł	2 824,00 zł
25. zakup stojaka reklamowego typu roll-up (projekt i wykonanie)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	2	1 100,00 zł	2 200,00 zł
26. projekt i druk plakatów -zlecenie	NIE	NIE	szt.	200	6,00 zł	1 200,00 zł
27. gadżety promocyjne (teczki na materiały szkoleniowe, długopisy, plakiety, smycze, koszulki z logo)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	480	55,00 zł	26 400,00 zł
28. ogłoszenia prasowe i wywiady sponsorowane w prasie specjalistycznej	NIE	NIE	szt.	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł
29. odbitki fotograficzne do dokumentacji projektu	NIE	NIE	szt.	100	1,00 zł	100,00 zł
Zadanie2: Szkolenia dla lekarzy POZ					181 335,00 zł	
30. zlecona usługa szkoleniowa: 26 sesji 2-dniowych (po jednej dla 26 grup po ok.15 osób: 11 sesji w 2009r. i 15 sesji w 2010r.)	NIE	NIE	sesja	11	16 485,00 zł	181 335,00 zł
Zadanie3: Szkolenia dla lekarzy specjalistów					35 652,00 zł	
31. zlecona usługa szkoleniowa (4 sesje 2-dniowe dla 4 grup po ok.15 osób:2 sesje w 2009r. i 2 sesje w 2010r.)	NIE	NIE	sesja.	2	17 826,00 zł	35 652,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			2 560,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE			0,00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					10 200,00 zł	
					3,11 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					0,00 zł	
					0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					328 065,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				371 935,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				369 055,00 zł		
Zadanie1: Zarządzanie projektem				71 128,00 zł		
1. wynagrodzenie koordynatora (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	9	1 200,00 zł	10 800,00 zł
2. wynagrodzenie specjalisty d.s. obsługi księgowo-finansowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	9	1 200,00 zł	10 800,00 zł
3. wynagrodzenie specjalisty d.s. kontroli zadań zleconych i promocji (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	9	1 200,00 zł	10 800,00 zł
4. wynagrodzenie pracownika d.s. monitorowania projektu (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	9	1 000,00 zł	9 000,00 zł
5. wynagrodzenie pracownika d.s. obsługi administracyjno-biurowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	9	1 000,00 zł	9 000,00 zł
6. usługa w zakresie zamówień publicznych-zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
7. usługa prawna w zakresie zawierania umów- zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
8. założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego	NIE	NIE	m-c	9	30,00 zł	270,00 zł
9. prowizje za operacje na rachunku bankowym	NIE	NIE	m-c	9	20,00 zł	180,00 zł
10. delegacje- wyjazdy na kontrole realizacji zadań zleconych	NIE	NIE	m-c	9	200,00 zł	1 800,00 zł
11. zakup pieczęci do opisu dokumentów finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. opracowanie statystyczne ankiet z monitoringu- zlecenie	NIE	NIE	szt.	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł
13. zakup laptopa z oprogramowaniem	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
14. zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
15. zakup tel. komórkowych na kartę	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
16. doładowanie konta tel. komórkowych	NIE	NIE	m-c	9	80,00 zł	720,00 zł
17. zakup dyktafonu	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
18. zakup drukarki kolorowej	TAK	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. tabliczki do oznakowania pomieszczeń projektu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
20. papier firmowy (z logotypami)	NIE	NIE	ryza	0	0,00 zł	0,00 zł
21. ogłoszenia prasowe -dodatek lokalny	NIE	NIE	moduł	60	33,00 zł	1 980,00 zł
22. ogłoszenia radiowe w rozgłoszeniach lokalnych	NIE	NIE	miesiąc	5	1 000,00 zł	5 000,00 zł
23. organizacja konferencji prasowej	NIE	NIE	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł

24. rozwój funkcjonalności strony internetowej cms i aktualizacja danych	NIE	NIE	miesiąc	9	353,00 zł	3 177,00 zł
25. zakup stojaka reklamowego typu roll-up (projekt i wykonanie)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
26. projekt i druk plakatów -zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
27. gadżety promocyjne (teczki na materiały szkoleniowe, długopisy, plakiety, smycze, koszulki z logo)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
28. ogłoszenia prasowe i wywiady sponsorowane w prasie specjalistycznej	NIE	NIE	szt.	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł
29. odbitki fotograficzne do dokumentacji projektu	NIE	NIE	szt.	101	1,00 zł	101,00 zł
Zadanie2: Szkolenia dla lekarzy POZ					262 275,00 zł	
30. zlecona usługa szkoleniowa: 26 sesji 2-dniowych (po jednej dla 26 grup po ok.15 osób: 11 sesji w 2009r. i 15 sesji w 2010r.)	NIE	NIE	sesja	15	17 485,00 zł	262 275,00 zł
Zadanie3: Szkolenia dla lekarzy specjalistów					35 652,00 zł	
31. zlecona usługa szkoleniowa (4 sesje 2-dniowe dla 4 grup po ok.15 osób:2 sesje w 2009r. i 2 sesje w 2010r.)	NIE	NIE	sesja.	2	17 826,00 zł	35 652,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE			2 880,00 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE			0,00 %	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					0,00 zł	
					0,00 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)					0,00 zł	
					0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					371 935,00 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
Wkład prywatny					0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				700 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				694 560,00 zł
Zadanie1: Zarządzanie projektem				179 646,00 zł
1. wynagrodzenie koordynatora (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	20 400,00 zł
2. wynagrodzenie specjalisty d.s. obsługi księgowo-finansowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	20 400,00 zł
3. wynagrodzenie specjalisty d.s. kontroli zadań zleconych i promocji (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	20 400,00 zł
4. wynagrodzenie pracownika d.s. monitorowania projektu (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	17 000,00 zł
5. wynagrodzenie pracownika d.s. obsługi administracyjno-biurowej (dodatek specjalny)	NIE	NIE	m-c	17 000,00 zł
6. usługa w zakresie zamówień publicznych-zlecenie	NIE	NIE	szt.	3 000,00 zł
7. usługa prawna w zakresie zawierania umów- zlecenie	NIE	NIE	szt.	2 000,00 zł
8. założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego	NIE	NIE	m-c	510,00 zł
9. prowizje za operacje na rachunku bankowym	NIE	NIE	m-c	340,00 zł
10. delegacje- wyjazdy na kontrole realizacji zadań zleconych	NIE	NIE	m-c	3 200,00 zł
11. zakup pieczęci do opisu dokumentów finansowych projektu	NIE	NIE	szt.	200,00 zł
12. opracowanie statystyczne ankiet z monitoringu- zlecenie	NIE	NIE	szt.	3 000,00 zł
13. zakup laptopa z oprogramowaniem	TAK	NIE	szt.	8 000,00 zł
14. zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	TAK	NIE	szt.	1 000,00 zł
15. zakup tel. komórkowych na kartę	NIE	NIE	szt.	500,00 zł
16. doładowanie konta tel. komórkowych	NIE	NIE	m-c	1 360,00 zł
17. zakup dyktafonu	TAK	NIE	szt.	400,00 zł
18. zakup drukarki kolorowej	TAK	NIE	szt.	800,00 zł
19. tabliczki do oznakowania pomieszczeń projektu	NIE	NIE	szt.	80,00 zł
20. papier firmowy (z logotypami)	NIE	NIE	ryza	94,00 zł
21. ogłoszenia prasowe -dodatek lokalny	NIE	NIE	moduł	3 960,00 zł
22. ogłoszenia radiowe w rozgłoszeniach lokalnych	NIE	NIE	miesiąc	11 000,00 zł
23. organizacja konferencji prasowej	NIE	NIE	szt.	3 000,00 zł

24. rozwój funkcjonalności strony internetowej cms i aktualizacja danych	NIE	NIE	miesiąc	6 001,00 zł
25. zakup stojaka reklamowego typu roll-up (projekt i wykonanie)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	2 200,00 zł
26. projekt i druk plakatów -zlecenie	NIE	NIE	szt.	1 200,00 zł
27. gadżety promocyjne (teczki na materiały szkoleniowe, długopisy, plakietki, smycze, koszulki z logo)-zlecenie	NIE	NIE	szt.	26 400,00 zł
28. ogłoszenia prasowe i wywiady sponsorowane w prasie specjalistycznej	NIE	NIE	szt.	6 000,00 zł
29. odbitki fotograficzne do dokumentacji projektu	NIE	NIE	szt.	201,00 zł
Zadanie2: Szkolenia dla lekarzy POZ				443 610,00 zł
30. zlecona usługa szkoleniowa: 26 sesji 2-dniowych (po jednej dla 26 grup po ok.15 osób: 11 sesji w 2009r. i 15 sesji w 2010r.)	NIE	NIE	sesja	443 610,00 zł
Zadanie3: Szkolenia dla lekarzy specjalistów				71 304,00 zł
31. zlecona usługa szkoleniowa (4 sesje 2-dniowe dla 4 grup po ok.15 osób:2 sesje w 2009r. i 2 sesje w 2010r.)	NIE	NIE	sesja.	71 304,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		NIE		5 440,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE		0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				10 200,00 zł 1,46 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)				0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				700 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:</p> <p>Laptop jest niezbędny do wykonywania zadań monitoringowych przez specjaistę d.s monitoringu. Niekóre dane będą zbierane w miejscach realizacji szkoleń czyli poza biurem projektu. Wymaga to korzystania z komputera przenośnego a Dep. Zdrowia nie posiada takiego sprzętu. Drugi laptop przeznaczony jest do pracy specjalisty d.s. kontroli zadań zleconych i promocji. Także jego praca - z racji mobilności-wymaga przenośnego komputera z oprogramowaniem graficznym. Cyfrowy aparat fotograficzny posłuży do dokumentacji fotograficznej projektu (w tym na potrzeby monitoringu). Zdjęcia będą także elementem informacji o projekcie zamieszczanej na stronach internetowych, a tu wymagania co do jakości zdjęć są wysokie. Dep. Zdrowia nie dysponuje aparatem zapewniającym dokumentację fotograficzną wymaganej jakości, zakup rozwiąże ten problem. Dyktafon jest niezbędny do zbierania informacji przy zastosowaniu metody wywiadów indywidualnych (przewidzianej w monitorowaniu rezultatów jakościowych projektu). Drukarka kolorowa zapewni dobrą jakość wydruku materiałów z logotypem (list obecności, ankiet, kopert, etykiet adresowych, oznakowania pomieszczeń i zakupionego sprzętu).</p> <p>Koszty pośrednie projektu obejmują zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania i promocji projektu: segregatorów, koszulek na dokumenty, płyt CD, kopert, znaczków, etykiet adresowych, zszywacza, dziurkacza, papieru kserograficznego, tonerów do drukarki. Kalkulacja:</p> <p>średnio miesięcznie 320 zł</p> <p>2009r. : 8 m-cy x 320zł= 2560zł; 2010r. 9 m-cy x 320zł= 2880. Razem:5440zł</p>
	Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
