

UCHWAŁA NR XXIV/284/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2012 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r. w kwocie 1.922.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

*Załącznik Nr 1
Do uchwały XXIV/284/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.*

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2012r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze	600	60013	6050	1 065 795 zł	30 czerwca 2013r.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	600	60013	6050	383 760 zł	30 czerwca 2013r.
3.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w km 38+518 do km 38+788	600	60013	4270	473 293 zł	30 czerwca 2013r.
	Ogółem:				1 922 848 zł	

*Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXIV/284/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.*

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2012 roku.

1) Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	1.449.555 zł,
2) Dział 600 rozdział 60013 § 4270	-	<u>473.293 zł.</u>
Ogółem:		1.922.848 zł.

Uzasadnienie

Ad. 1. W ramach zadania inwestycyjnego, zapisanego w planie wydatków pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze” w roku bieżącym jest realizowane opracowanie dokumentacji projektowej, które w udzielonym zamówieniu publicznym miało być sfinalizowane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W trakcie prowadzonych przez wykonawcę prac, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i na wniosek samorządów lokalnych okazało się, że istnieje konieczność zaprojektowania ciągu pieszo-rowerowego na całej długości odcinka drogi Ciechanowiec - Siemiatycze. Takie rozszerzenie opracowania, zwiększającego zajętość terenu pod inwestycję, wymagało wprowadzenia znaczących zmian w dokumentacji oraz wykonania dodatkowych 570 projektów podziałów działek. Dodatkowo, na wydłużenie procesu projektowania, niezależnego od wykonawcy i inwestora, mają prace scaleniowe w kilku obrębach geodezyjnych powiatu siemiatyckiego, na które Decyzja scaleniowa ma być wydana w połowie grudnia br. W związku z taką sytuacją wykonawca nie zdąży do końca roku 2012 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i w tym roku nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty 1.065.795 zł, stanowiącej wartość zamówienia.

Ad. 2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród” obejmuje w bieżącym roku swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rzeczową realizację zamierzenia (w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentów do uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Zamówienia na ww. zadanie udzielono w dniu 25 maja 2012 r. (podpisanie umowy). W toku prowadzonych prac okazało się, iż złożenie wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia będzie możliwe na początku grudnia br. Takie opóźnienie było spowodowane po pierwsze - potrzebą rozszerzenia zakresu karty informacyjnej (dokumentu koniecznego do uzyskania ww. decyzji) o dodatkowe opracowania m.in. pomiaru hałasu, takie jakie są wymagane w raporcie, ponieważ droga przebiega w obszarze Natura 2000, po drugie zaś zmianą zakresu opracowania, w związku potrzebą nieznacznej korekty trasy w planie w stosunku do pierwotnych założeń. W związku z powyższym wykonawca nie zdąży do końca roku 2012 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i nie będzie możliwe wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w kwocie 383.760 zł.

Ad. 3. Na zadanie remontowe pn. „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec w km 38+518 do km 38+788” umowę z wykonawcą zawarto w dniu 13 listopada br. W okresie do końca listopada wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: karczowanie pni, zdjęcie warstwy humusu, rozebranie barier drogowych stalowych, roboty ziemne – wykopy, nasypy. W związku z załamaniem warunków pogodowych od początku grudnia oraz z zapowiedziami w prognozach długoterminowych, wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy, gdyż wykonywanie robót bitumicznych przy ujemnej temperaturze jest niezgodne ze specyfikacjami technicznymi. Tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty przewidzianej na wykonanie tego zadania remontowego w wysokości 473.292,40 zł w bieżącym roku.