

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

*Załącznik Nr 1
Do uchwały /12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2012r.*

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2012r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze	600	60013	6050	1 065 795 zł	30 czerwca 2013r.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	600	60013	6050	383 760 zł	30 czerwca 2013r.
	Ogółem:				1 449 555 zł	

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2012r.

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2012 roku.

Dział 600 rozdział 60013 § 6050 - 1.449.555 zł.

Uzasadnienie

Ad. 1. W ramach zadania inwestycyjnego, zapisanego w planie wydatków pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze” w roku bieżącym jest realizowane opracowanie dokumentacji projektowej, które w udzielonym zamówieniu publicznym miało być sfinalizowane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W trakcie prowadzonych przez wykonawcę prac, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i na wniosek samorządów lokalnych okazało się, że istnieje konieczność zaprojektowania ciągu pieszo-rowerowego na całej długości odcinka drogi Ciechanowiec - Siemiatycze. Takie rozszerzenie opracowania, zwiększającego zajętość terenu pod inwestycję, wymagało wprowadzenia znaczących zmian w dokumentacji oraz wykonania dodatkowych 570 projektów podziałów działek. Dodatkowo, na wydłużenie procesu projektowania, niezależnego od wykonawcy i inwestora, mają prace scaleniowe w kilku obrębach geodezyjnych powiatu siemiatyckiego, na które Decyzja scaleniowa ma być wydana w połowie grudnia br. W związku z taką sytuacją wykonawca nie zdąży do końca roku 2012 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i w tym roku nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty 1.065.795 zł, stanowiącej wartość zamówienia.

Ad. 2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród” obejmuje w bieżącym roku swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rzeczową realizację zamierzenia (w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentów do uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Zamówienia na ww. zadanie udzielono w dniu 25 maja 2012 r. (podpisanie umowy). W toku prowadzonych prac okazało się, iż złożenie wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia będzie możliwe na początku grudnia br. Takie opóźnienie było spowodowane po pierwsze - potrzebą rozszerzenia zakresu karty informacyjnej (dokumentu koniecznego do uzyskania ww. decyzji) o dodatkowe opracowania m.in. pomiaru hałasu, takie jakie są wymagane w raporcie, ponieważ droga przebiega w obszarze Natura 2000, po drugie zaś zmianą zakresu opracowania, w związku potrzebą nieznacznej korekty trasy w planie w stosunku do pierwotnych założeń. W związku z powyższym wykonawca nie zdąży do końca roku 2012 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i nie będzie możliwe wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w kwocie 383.760 zł.