Załącznik  Nr 1  

Do uchwały Sejmiku 

Województwa Podlaskiego Nr III/13/06 
z dnia 18 grudnia 2006r  

	
	
	 Plan wydatków  niewygasających w 2006 roku.
	
	
	
	

	Lp
	wyszczególnienie
	dział
	rozdział 
	§
	kwota
	termin realizacji

	1
	Urząd Marszałkowski –  Rozbudowa i remont budynku przy ul. Poleskiej 89
	750
	75018
	6050
	350 000
	30 czerwca 2007r

	2 
	Urząd Marszałkowski –  Obsługa prawna projektu „Podniesienie umiejętności  osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej
	750
	75095
	4170
	11 700
	31 marca 2007

	3
	Urząd Marszałkowski – Modernizacja Lotniska Krywany w Białymstoku
	600
	60095
	6050
	1 239 296
	30 listopada  2007r

	4
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku -adaptacja pomieszczeń izolacyjno - kwarantannowych -wyposażenie pomieszczeń w sprzęt medyczny
	851
	85111
	6220
	230 000
	30 czerwca 2007

	5
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku -termomodernizacja budynków
	851
	85111
	6220
	100 000
	30 czerwca 2007

	6
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach- budowa Hospicjum
	851
	85111
	6220
	452 303
	31 października 2007

	7
	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku- modernizacja windy w związku z adaptacją III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. J.Śniadeckiego w Białymstoku przy ul Warszawskiej 15 na potrzeby PWOMP-u
	851
	85148
	6220
	83 103
	30 czerwca 2007

	8
	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment roboty budowlano-montażowe
	926
	92601
	6050
	3 584 340
	30 września 2007

	 
	ogółem
	 
	 
	 
	6 050 742 
	 


Załącznik  Nr 2

Do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego 

Nr III/13/06

 z dnia 18 grudnia 2006006roku 

               Plan finansowy wydatków niewygasających w 2006 roku

       Dział 600 rozdział 60095     -      1.239.296 zł

Dział 750 rozdział 75018      -        350.000 zł

Dział 750 rozdział 75095     -           11.700 zł

Dział 851 rozdział 85111      -        782.303 zł 

Dzial 851 rozdzial 85148      -          83.103 zł 

Dział 926 rozdział 92601
     -      3.584.340 zł           

                                                     6.050.742 zł

   Uzasadnienie

1. Modernizacja Lotniska Krywany w Białymstoku – I etap –kwotę 1 239 296zł. przeznaczoną na realizacje zadania inwestycyjnego z terminem wydatkowania środków do 30 listopada 2007 r.

Z powodów proceduralnych i trudności jakie napotkał Samorząd Województwa przy uzyskaniu pozwolenia na budowę lotniska Krywany, niemożliwym było wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację inwestycji do końca 2006r.
2. Obsługa prawna projektu „Podniesienie umiejętności  osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej – kwotę 11 700 zł 
 W związku z realizacją Umowy z dnia 26 lipca 2006 r. zawartej pomiędzy UMWP w Białymstoku a Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów „Nowakowski i Wspólnicy” sj.w Działdowie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 i 3 w/w Umowy Zamawiający wpłaci Kancelarii zaliczkę na poczet wynagrodzenia w kwocie 15 000 netto, a pozostałą część wynagrodzenia wpłaci po zakończeniu obowiązywania Umowy, nie później niż do 31 marca 2007r. 
3. Rozbudowa i remont budynku przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby Urzędu   Marszałkowskiego – kwotę 350 000zł.  przeznaczoną na realizację zadania  inwestycyjnego z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2007 r.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia funkcji jaką będzie pełnił Samorząd Województwa w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 a tym samym i przyszłej organizacji Urzędu Marszałkowskiego, niemożliwe jest ustalenie założeń do projektowania dotyczących budynku przy ul. Poleskiej,  będzie to możliwe dopiero w I półroczu 2007 roku. W związku z tym konieczne jest przeniesienie środków przeznaczonych na ten cel.

4.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku -adaptacja pomieszczeń izolacyjno - kwarantannowych - kwota 230 000zł. przeznaczona na  wyposażenie pomieszczeń w sprzęt medyczny z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2007r.  

Ze względu na trwającą procedurę przetargową i konieczność zachowania odpowiednich terminów niemożliwe jest wydatkowanie środków do końca tego roku.

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota 100 000zł. przeznaczona na termomodernizację  budynków  z terminem wydatkowania  środków do 30 czerwca 2007r.

Ze względu na konieczność zachowania terminów ustawowych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na uwadze realizację umowy w okresie jesienno – zimowym niemożliwe jest wydatkowanie środków do końca tego roku.

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach-  kwota 452 303 zł. przeznaczona na budowę  Hospicjum z terminem wydatkowania środków do 31 października 2007r.

W 2006 roku została opracowana koncepcja oraz dokumentacja techniczna budowy Hospicjum, pozwalająca na uruchomienie procedury przetargowej, niemożliwe jest zrealizowanie inwestycji do końca tego roku.

7. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku-  kwota 83 103 zł. przeznaczona na modernizację windy w związku z adaptacją III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. J.Śniadeckiego w Białymstoku przy ul Warszawskiej 15 na potrzeby PWOMP-u  z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2007r.

Zważywszy na późną porę roku i trudną sytuację na rynku budowlanym oraz przeciągające się procedury przetargowe niemożliwe jest zrealizowanie inwestycji do końca tego roku.

8. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment  - kwota 3 584 340 zł. przeznaczona na roboty budowlano-montażowe  z terminem wydatkowania środków do 30 września 2007r.

W okresie od maja do października 2006 r. Samorząd Województwa Podlaskiego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem projektu, dwukrotnie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlano – montażowe WOSiR Szelment. Po unieważnieniu  pierwszego postępowania , ponownie przeprowadzone postępowanie zakończyło się unieważnieniem. Długotrwała i bezskuteczna procedura przetargowa spowodowała ponad trzymiesięczne opóźnienie w rozpoczęciu i prowadzeniu robót budowlanych, którego nie sposób nadrobić w miesiącach zimowych.

