

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

<p>W P Ł Y N Ę Ł O Departament Rozwoju Regionalnego</p> <p>2019 -06- 10</p>
<p>Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu</p>

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2019-06-06, godzina: 10:24:57

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.06.03.00-20-0007/17

Numer naboru:

RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/17

I. Informacje podstawowe

I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Oś priorytetowa	VI: OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI				
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
Poddziałanie	-				
Priorytet inwestycyjny	6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę				
Numer naboru	RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/17				
Lokalna grupa działania	NIE DOTYCZY				
I.2 Podstawowe informacje o projekcie					
Tytuł projektu	Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska)				
Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?					NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych?					NIE
Charakter projektu					
Duży	NIE	Kurs euro:		z dnia:	
Tryb pozakonkursowy					NIE
Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów	NIE	Liczba partnerów/realizatorów:	0		
Partnerstwo Publiczno-Prywatne					Nie określono
Grupa projektów					NIE

II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

II.1 Dane beneficjenta		
Nazwa beneficjenta	Województwo Podlaskie	
Kraj	Polska	
NIP	5422542016	
Regon	050658404	
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy	PL 27 1500 1719 1217 1003 7213 0000	
Typ beneficjenta	3. JST, ich związki i stowarzyszenia	
Forma prawna beneficjenta	wspólnoty samorządowe	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	NIE	
Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu		
Kod PKD/EKD	Opis	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

91.04.Z	Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody	
Adres siedziby Beneficjenta		
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Miejscowość	Białystok	
Kod pocztowy	15-888	
Ulica	Kard. S. Wyszyńskiego	
Numer budynku	1	
Numer lokalu	-	
Numer telefonu	857497460	
Numer faksu	857497472	
Adres e-mail	dfn.sekretariat@umwp-podlasie.pl	
Adres www	http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/	
Adres do korespondencji inny niż adres siedziby?		NIE

II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę		
Nazwa podmiotu	Suwalski Park Krajobrazowy	
NIP	8441285763	
Regon	790123179	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat suwalski	
Gmina	Jeleniewo	
Miejscowość	Malesowizna	
Kod pocztowy	16-404	
Ulica	-	
Numer budynku	24	
Numer lokalu	-	
Numer telefonu	875691801	
Numer faksu	875697636	
Adres e-mail	turtulspk@gmail.com	
Adres www	www.spk.org.pl	

II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów	Liczba partnerów projektu:	0
---	-----------------------------------	---

II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy	
Kraj	Polska
Imię	Teresa
Nazwisko	Świerubska
Pesel	67010108566
Stanowisko	Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Adres e-mail	teresa.swierubska7@gmail.com
Numer telefonu	530 757 543
Numer faksu	87 569 76 36

II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)	
Kraj	Polska
Imię	Teresa
Nazwisko	Świerubska
Pesel	67010108566
Adres e-mail	teresa.swierubska7@gmail.com
Numer telefonu	530 757 543
Numer faksu	87 569 76 36
Reprezentowany podmiot	Lider

III. Informacje o projekcie

III.1 Klasyfikacja projektu		
III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający)	Razem :	100%
Zakres interwencji dominujący		% udziału
085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura		100%
Zakres interwencji uzupełniający		% udziału
III.1.2 Forma finansowania		
01 Dotacja bezwrotna		
III.1.3 Typ obszaru realizacji		
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)		
III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej		
22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu		
III.1.5 Typ projektu		
Nie dotyczy		
III.2 Dochód w projekcie		
Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013?		NIE
Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę:		
Studium Wykonalności, rozdział 10.6. Wartość dofinansowania, strona 89-90		
III.3 Przedmiot Projektu		
III.3.1 Promocja gospodarcza		NIE DOTYCZY
III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej		NIE DOTYCZY
III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna		NIE DOTYCZY
III.3.4 Informacje uzupełniające		NIE DOTYCZY
III.4 Pomoc publiczna		
III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej		
Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis)		NIE
Projekt objęty pomocą de minimis		NIE
III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie		
III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis		NIE
III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu		
Projekt realizowany na terenie całego kraju		NIE

III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat suwalski
Gmina	Jeleniewo
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
%-owy udział w wartości dofinansowania	100
Uwagi:	Malesowizna, działki o nr ewidencyjnym 43, 42, 119

III.6 Ocena wpływu na środowisko			
Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000	TAK		
Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000	NEUTRALNY		
Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?	Nie dotyczy		
III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOŚ?			
Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ	TAK		
Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	TAK		
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	NIE	Data uzyskania	NIE DOTYCZY
Projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ	NIE		
Zezwolenie na inwestycje	TAK		
Zezwolenie na inwestycje			
Rodzaj zezwolenia			Data uzyskania
Pozwolenie na budowę			2018-01-30

III.7 Zasady horyzontalne	
III.7.1 Zrównoważony rozwój	POZYTYWNY
Uzasadnienie	
<p>Przedmiotowy projekt wywiera pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Inwestycja jest powiązana z zapisami strategii „Europa 2020”, a dokładniej z priorytetem: Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz z działaniem dotyczącym przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt wpisuje się we wskazany cel, ponieważ zakłada zastosowanie rozwiązań powodujących mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska, w tym powietrza, niż miałyby to miejsce w przypadku wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń nieekologicznych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano bowiem montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz oświetlenia LED.</p> <p>Inwestycja realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju także poprzez zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej, który nastąpi dzięki przeprowadzonym działaniom edukacyjnym i wzrostowi wiedzy oraz świadomości osób odwiedzających Suwalski Park Krajobrazowy. Wyższy poziom wiedzy może spowodować większą dbałość o środowisko, przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących ważne gatunki roślin i zwierząt, co w konsekwencji może się przyczynić do przetrwania gatunków zagrożonych i ich dostępność dla przyszłych pokoleń.</p>	
III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja	POZYTYWNY
Uzasadnienie	
<p>Przedmiotowy projekt wpływa pozytywnie na realizację wskazanej zasady, ponieważ zakłada, że dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będzie uzależnione od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Poza tym w ramach projektu zaplanowano wykorzystanie rozwiązań ułatwiających dostęp do obiektów dla osób niepełnosprawnych zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Teren ścieżki zaprojektowano z uwzględnieniem braku kolizji i różnic wysokościowych terenu, zaplanowano toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów oraz windy umożliwiającej poruszanie się po budynku muzealno-edukacyjnym. Nowe elementy ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z wadami wzroku i słuchu (teksty w języku Braille’a, materiały dźwiękowe).</p>	
III.7.3 Równouprawnienie płci	POZYTYWNY
Uzasadnienie	

Projekt związany z uatrakcyjnieniem i uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” wywiera pozytywny wpływ na zasadę równouprawnienia płci, ponieważ efekty projektu będą dedykowane wszystkim mieszkańcom i turystom. Działania podejmowane w ramach przedmiotowego projektu nie będą w żaden sposób ograniczały dostępu do przedsięwzięcia, zarówno w czasie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Wnioskodawca zachowa pełną zgodność z polityką równouprawnienia płci także na etapie tworzenia zespołu projektowego - do realizacji projektu zaangażowane zostaną osoby bez względu na płeć, ale na umiejętności, kompetencji i kwalifikacje.

III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny	POZYTYWNY
--	------------------

Uzasadnienie

Projekt wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zastosowanie rozwiązań powodujących mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska, w tym powietrza, niż miałyby to miejsce w przypadku wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń nieekologicznych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano bowiem montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz oświetlenia LED.

Inwestycja wywiera także pozytywny wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez ponowne wykorzystanie terenu – projekt będzie realizowany na terenie już przekształconym, wykorzystywanym do działalności Parku.

III.7.5 Współpraca	NEUTRALNY
---------------------------	------------------

Uzasadnienie

Projekt przyczynia się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jednak będzie realizowany przez pojedynczy podmiot, wobec czego wywiera neutralny wpływ na realizację zasady współpracy.

III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP	TAK
--	------------

Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt	1
---	----------

L.p.	Tryb postępowania	Planowany termin wszczęcia postępowania
1	Przetarg nieograniczony	2019-07-15

Przedmiot kontraktu

Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego

III.9 Grupa projektów	NIE DOTYCZY
------------------------------	--------------------

IV. Opis projektu

IV.1 Krótki opis projektu

Zakres projektu zakłada uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biol. i przyr. Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 - Ostoja Suwalska). W tym celu zaplanowano budowę m.in. obiektu muzealno-edukacyjnego „Młyn w Turtulu”, który powstanie w miejscu istniejącego niegdyś młyna wodnego, doposażenie ścieżki w dodatkowe elementy, tj. oczko wodne oraz kolekcję głazów narzutowych. Projekt zakłada także wkomponowanie w infr. ścieżki elementów zabezpieczających środ. przyr.: odtworzone oczko wodne, tarasy służące obserwacji wrażliwych na antropopresję siedlisk przyr. (rzeki włosienicznikowej i łęgu nadrzecznego).

Inwestycja obejmuje:

- rozbiórkę jednokondygnacyjnego budynku stanowiącego pozostałości po starym młynie;
- budowę w miejscu starego młyna nowego obiektu muzealno-edukacyjnego (roboty budowlane, roboty elektryczne, sanitarne, wycinka drzew, montaż pompy ciepła, kolektorów słonecznych);
- aranżację wnętrza oraz zakup wyposażenia do obiektu muzealno-edukacyjnego;
- zagospodarowanie zbiornika dydaktycznego oraz terenu wokół budynku (zieleń, utworzenie kolekcji głazów narzutowych),
- modernizację oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór autorski oraz promocję projektu.

Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej.

Inwestycja przyczynia się do osiągnięcia następujących wskaźników:

1) produktu:

- Liczba wspartych form ochrony przyrody – 2 szt.;
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.;

2) rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych „zielonych” miejsc pracy – pozostałe formy – 1 EPC;
- Liczba osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej – 30 000 osób/rok.

Projekt jest realizowany w ramach 5 typu projektu.

IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie województwa podlaskiego, a zwłaszcza w granicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska zauważalne są zagrożenia związane z turystyką, które wywołuje nadmierna penetracja ludności, nadmierna eksploatacja terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Wiąże się to z wydeptywaniem i zaśmiecaniem, a w niektórych przypadkach także płośnieniem zwierząt, czy niszczeniem szaty roślinnej. Problemem jest także wpływ na obszar chroniony oraz gatunki objęte ochroną wywołwany przez mieszkańców SPK, którzy są właścicielami prawie 80% powierzchni obszaru chronionego, a którzy często nie zdają sobie sprawy z negatywnego wpływu podejmowanych działań na obszary i gatunki chronione.

Trzeba ponadto pamiętać, że różnorodność biologiczna stanowi dziedzictwo, a jej zachowanie jest warunkiem spełnienia wymogów sprawiedliwości międzypokoleniowej, czyli zapewnieniem dostępu do bogactwa przyrody dla przyszłych pokoleń. Podkreślić należy, że od stanu zachowania różnorodności biologicznej zależy stabilność ekosystemów, w których żyjemy i z których funkcji korzystamy. Zburzenie tej równowagi doprowadzi do wielopłaszczyznowych negatywnych skutków dla gospodarki i społeczeństwa m.in. związanych z utratą lub pogorszeniem miejsc pracy (choćby w takich sektorach jak turystyka), negatywnym wpływem na zdrowie ludzi itp. W związku z tym konieczne jest podejmowanie działań, których efektem będzie zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej, do których przyczynia się przedmiotowe przedsięwzięcie. Nie można bowiem zapomnieć, że Suwalski Park Krajobrazowy to miejsce występowania wielu gatunków i siedlisk chronionych na podstawie prawa międzynarodowego i polskiego. Z tego względu kluczowe znaczenie ma ochrona tego obszaru i kształtowanie takich postaw mieszkańców oraz osób odwiedzających Park, które pozwolą na zachowanie obecnej różnorodności gatunków także dla przyszłych pokoleń. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego możemy bowiem spotkać ponad 50 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie gatunkowej, np. podejrzon księżycowy, nasięźrzał pospolity, bagnica torfowa, lilia złotogłów, grązki drobny), pływacz drobny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk błotny, kukułka bałtycka), lipiennik Loesela, listera jajowata, podkolan biały, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rzepik szczeciński, wątlak błotny, wielosił błękitny, wyblin jednolistny. Świat owadów reprezentowany jest m.in. przez następujące gatunki objęte całkowitą ochroną gatunkową: biegacz skórzasty, biegacz wręgaty, paź królowej, trzmiel ziemny, trzmiel rudny, trzmiel kamiennik. Na terenie Parku występują też podlegające ochronie gatunki ryb (również relikty polodowcowe): głowacz przegopletwy, koza, różanka oraz płazów: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, żaba jeziorowa. Gady reprezentowane są przez następujące gatunki: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny. W Parku stwierdzono około 140 gatunków ptaków, spośród których objęty ochroną jest m.in. bąk, białorzytka, bielik, błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, czarnogłówek, derkacz, dziurłatka, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, kania ruda, krogulec, łabędź niemy, orlik krzykliwy, podgorzałka, podróżniczek, zimorodek. Z kolei z ssaków objętych całkowitą ochroną gatunkową na terenie Parku można spotkać m.in. łosia, borsuka, smużkę, nietoperze (np. borowiec wielki, brunatny nocek tydkowłosy, mopek), łasicę, gronostaja, jeża wschodniego. Ssaki objęte częściową ochroną to m.in.: bóbr europejski oraz wydra. Wielość wskazanych gatunków potwierdza unikatowy charakter tego terenu i skłania do realizacji projektów służących ochronie i zachowaniu występujących tu zwierząt i roślin.

Podsumowując, głównymi problemami, do rozwiązania których ma się przyczynić przedmiotowy projekt, są:

- znaczny proces utraty różnorodności biologicznej obserwowany na terenie SPK;
- znaczna presja ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione, występujące na terenie SPK;
- niska wiedza i świadomość mieszkańców oraz turystów na temat negatywnego wpływu realizowanych działań na obszar chroniony.

Projekt wymaga dofinansowania ze środków RPOWP, ponieważ przyczynia się do powstania szeregu korzyści, do których należy m.in. zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej.

Ponadto bez uzyskania dotacji Województwo Podlaskie oraz Suwalski Park Krajobrazowy nie będą dysponowały odpowiednimi środkami, aby zrealizować projekt w zakładanym terminie, wobec czego zacznie on generować korzyści w późniejszym okresie, co może się przyczynić do dalszego pogorszenia różnorodności biologicznej na terenie SPK.

Inwestycja wywiera pozytywny wpływ na rozwój wspólnego dziedzictwa przyrodniczego w ramach bramy na wschód, ponieważ zakłada pozytywny wpływ na powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej obszaru chronionego położonego w pobliżu granicy Polski i Litwy oraz Rosji (Okręg Kaliningradzki). Zgodnie bowiem z poczynionymi obserwacjami, często dochodzi do naturalnych migracji gatunków zamieszkujących teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego na tereny państw sąsiednich, a zatem zachowanie obecnego stanu różnorodności gatunkowej może wywrzeć pozytywny wpływ także na różnorodność biologiczną tych państw. Ponadto odwiedzającymi teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz urozmaiconej i uzupełnionej ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” będą także Litwini, którzy już teraz chętnie odwiedzają wskazany obszar chroniony. Należy się zatem spodziewać, że przygotowane treści dydaktyczne wpłyną także na zachowania tej grupy osób, co z kolei przyczyni się do zahamowania utraty różnorodności biologicznej, zarówno na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, jak i na obszarach zamieszkiwanych przez te osoby.

W projekcie zaplanowano działania obejmujące ekoturystykę, a zatem inwestycja przyczynia się do wzrostu potencjału rozwojowego regionu. Wnioskodawca zakłada bowiem uzupełnienie i uatrakcyjnienie ścieżki edukacyjnej dającej turystom możliwość poznawania, podziwiania i czerpania przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju, kontaktu z przyrodą w obrębie naturalnego krajobrazu, z jednoczesnym wskazaniem wartości przyrodniczych regionu. Ponadto zaplanowana w obiekcie muzealno-edukacyjnym wystawa na poziom +1 – krajobraz kulturowy pozwoli na poznawanie historii wpływu i przekształcania krajobrazu przez człowieka oraz wykorzystania zasobów przyrodniczych w życiu człowieka. Oddanie do użytku nowego obiektu wpłynie z całą pewnością na wzrost liczby turystów i zachęci kolejne osoby do odwiedzenia regionu w celu skorzystania z oferty przygotowanej przez Suwalski Park Krajobrazowy. Założeniem inwestycji jest uzupełnienie i uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej, która obecnie ma długość 0,5 km.

Projekt dotyczy ochrony in situ, ponieważ zakłada m.in. ochronę naturalnych siedlisk, w których stwierdzono obecność gatunków chronionych cennych również dla wspólnoty europejskiej (tzw. gatunki naturowe), do których należą m.in. nietoperze: mopek, kumak nizinny (*Bombina bombina*), bóbr europejski (*Castor fiber*), koza (*Cobitis taenia*), głowacz białopłetwy (*Cottus gobio*), wydra (*Lutra lutra*), czerwończyk nieparek (*Lycaena dispar*), czerwończyk fioletek (*Lycaena helle*), nocek łydkowłosy (*Myotis dasycneme*), traszka grzebieniasta (*Triturus cristatus*), skójką gruboskorupowa (*Unio crassus*). Ochrona ta zostanie zrealizowana m.in. poprzez wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów zabezpieczających: oczko wodne - miejsce rozrodu płazów, tarasy, rozwiązania wspomagające oszczędność wody użytkowej i energii: kolektory słoneczne, pompa ciepła, oświetlenie typu LED.

Investycja wywiera pozytywny wpływ na ograniczenie antropopresji m.in. poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – zabezpieczenie cennych siedlisk oraz gatunków fauny i flory (w tym Natura 2000) przed niekontrolowaną presją turystyczną, która niesie za sobą m.in.: wydeptywanie roślin, płoszenie zwierząt, erozję gleb, zanieczyszczenie wód, niszczenie brzegów rzek i jezior, a także wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów zabezpieczających środowisko przyrodnicze: tarasy, rozwiązania wspomagające oszczędność wody użytkowej i energii.

IV.3.1 Cel/cele projektu

Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej;
- ochrona zasobu genetycznego roślin, zwierząt i grzybów;
- ochrona gatunków zagrożonych, występujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego;
- wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców oraz turystów korzystających ze ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula”;
- zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, zwłaszcza na obszar Natura 2000 Ostoja Suwalska.

Projekt będzie oddziaływał na zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej poprzez zwiększanie wiedzy i podnoszenie świadomości osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula”, gdzie dodatkowo zamieszczone zostaną zagadnienia związane z ochroną krajobrazu, ochroną zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk oraz problematyką ekologiczną. Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego SPK wymaga wielu złożonych działań, które wzajemnie się uzupełniają. Uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” jest jednym z działań służących zabezpieczeniu walorów przyrodniczych obszaru chronionego:

a) bezpośrednio wpływając na stan środowiska przyrodniczego poprzez:

- ukierunkowanie ruchu turystycznego – zabezpieczenie cennych siedlisk oraz gatunków fauny i flory (w tym Natura 2000) przed niekontrolowaną presją turystyczną, która niesie za sobą m.in.: wydeptywanie roślin, płoszenie zwierząt, erozję gleb, zanieczyszczenie wód, niszczenie brzegów rzek i jezior;
- wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów zabezpieczających środowisko przyrodnicze: tarasy, rozwiązania wspomagające oszczędność wody użytkowej, kolektory słoneczne, pompa ciepła, oświetlenie typu LED;
- wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów czynnej ochrony przyrody – odtworzone oczko wodne służące ochronie organizmów wodnych, w tym zabezpieczające warunki rozwoju płazów;
- wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów służących ochronie krajobrazu kulturowego SPK i ekologii - większość nowych elementów i detali ścieżki wykonana zostanie z drewna i kamieni i nawiązywać będzie do tradycyjnej architektury suwalskiej wsi;

b) pośredni poprzez długofalowe działania popularyzatorskie i edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obszaru chronionego, zasad ochrony i wykorzystania gospodarczego i turystycznego parku krajobrazowego z jednoczesnym poszanowaniem

i zachowaniem jego przyrody i krajobrazu. Działanie skierowane jest do:

- grup dzieci i młodzieży korzystającej z zajęć edukacyjnych oferowanych przez SPK (około 4 tys. osób rocznie), w tym dzieci i młodzieży zamieszkującej teren SPK,
- turystów odwiedzających SPK (siedzibę Parku odwiedza około 20 tys. osób/rok),
- mieszkańców SPK, będących właścicielami około 80% powierzchni obszaru chronionego.

Efekty projektu umożliwią ochronę zasobu genetycznego roślin i ochronę gatunków zagrożonych poprzez edukację i popularyzację wartości przyrodniczych. Działania zakładają wyposażenie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” w dodatkowe elementy służące edukacji ekologicznej i promowaniu ochrony różnorodności biologicznej i Przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000 (Ostoja Suwalska PLH 200003)). Posłużą temu między innymi instalacje ukazujące zasady i metody ochrony zasobów genetycznych roślin oraz ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez:

- popularyzację fauny i flory jezior SPK, ze szczególnym uwzględnieniem jez. Hańczy. Instalacje ukażą charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt wód SPK, relikty polodowcowe, gatunki rzadkie i chronione oraz zasady ich ochrony. Ukażą również metody ochrony wód SPK, poprzez tworzenie rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, instalowanie infrastruktury chroniącej przed degradacją wód i ich brzegów;
- ukazanie bogactwa przyrodniczego SPK w ujęciu „wiosenna doba w SPK”, gdzie zostaną przybliżone charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt SPK w porze ich największej aktywności rocznej (okres godowy, opieka nad potomstwem, zdobywanie pokarmu), co ma na celu wzbudzenie zainteresowania i fascynacji bogactwem przyrodniczym SPK (a tym samym uświadomieniem potrzeby ochrony);
- ukazanie roli drzew w przyrodzie i życiu człowieka, w celu dbałości i ochrony zadrzewień i zasobów leśnych;
- zapoznanie odbiorcy z przykładami rzadkich i chronionych gatunkach roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, w tym gatunków i siedlisk Natura 2000, takich jak np. rzeka włosienicznikowa, łęg nadrzeczny, torfowiska alkaliczne, murawy kserotermiczne, itp.
- ukazanie roli człowieka, na przestrzeni wieków, w przekształcaniu krajobrazu (poprzez uprawę roli, budownictwo, obronność itp.) oraz wykorzystaniu przez człowieka zasobów przyrodniczych obszaru.

IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania	
1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania	
Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu	
Uzasadnienie	
<p>Inwestycja związana z uatrakcyjnieniem i uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” wpisuje się w cel działania 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który brzmi: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu, ponieważ zakłada ochronę dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej. SPK jest jednym z 3 parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, na jego terenie zidentyfikowano występowanie wielu siedlisk i gatunków chronionych. Wykonanie przedsięwzięcia pozwoli na zachowanie tego cennego zasobu przyrodniczego oraz występujących tu gatunków dla przyszłych pokoleń. Kluczowe znaczenie będzie tu miała wartość edukacyjna zastosowanych rozwiązań, która spowoduje wzrost świadomości i wiedzy osób odwiedzających Park na temat skutków podejmowanych przez nich działań na różnorodność biologiczną. Ważna będzie także bezpośrednia ochrona gatunków i siedlisk zrealizowana m.in. przez wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów zabezpieczających środowisko przyrodnicze: odtworzone oczko wodne, tarasy, rozwiązania wspomagające oszczędność wody użytkowej i energii.</p> <p>Projekt będzie realizowany na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, którego obszar w całości pokrywa się z obszarem Natura 2000 Ostoja Suwalska.</p>	
IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej	
Założenie nowego zakładu	NIE
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu	NIE
Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie	NIE
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu	NIE
Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałyby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił	NIE
IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi	
1. Nazwa dokumentu	
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020	
Uzasadnienie	
<p>Projekt wpisuje się w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cel gł.: Poprawa stanu różnorodn. biol. i pełniejsze powiązanie jej ochr. z rozwojem społ. i gosp. kraju; - Cel szcz. A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społ. w zakresie działań na rzecz ochr. różnorodn. biol.; a) Kier. interw.: A.III. Aktywizacja społ. na rzecz och. różnorodn. biol.; - Cel szcz. C: Zachowanie i przywracanie siedlisk przyr. oraz populacji zagrożonych gat.; a) Kier. interw.: C.III. Ochr. i odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych. 	
2. Nazwa dokumentu	
Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.	
Uzasadnienie	
Przewodnym celem tego dokumentu jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w UE do roku 2020 oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utraty zasobów różnorodności biologicznej na świecie. Projekt wpisuje się we wskazany cel poprzez oddziaływanie na zmniejszenie procesów utraty różnorodności biol. poprzez zwiększanie wiedzy i podnoszenie świadomości osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej.	
3. Nazwa dokumentu	
Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.	
Uzasadnienie	
<p>Projekt wpisuje się w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cel 1: Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej – Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu (...); - Działanie 3: Wzrost świadomości i zaangażowania zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności. 	
4. Nazwa dokumentu	
Priorytetowe Ramy Działania dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF)	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uzasadnienie
Inwestycja wpisuje się w Główne Działania Priorytetowe dla sieci Natura 2000 określone w dokumencie, do których zaliczono kanalizację ruchu turystycznego, w tym: szlaki piesze, rowerowe, parkingi, punkty widokowe, punkty biwakowe, ścieżki edukacyjne, oznakowanie obszarów, wygradzenia, itp. Inwestycja jest zgodna z wymogami PAF i realizuje jego zapisy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego za pomocą uzupełnienia ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula”.
5. Nazwa dokumentu
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Uzasadnienie
Inwestycja wpisuje się w: - Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka; - Priorytetowy kierunek interwencji publicznej II.6.4. Poprawa stanu środowiska, ponieważ zakłada, że pośrednim efektem projektu będzie poprawa w zakresie przestrzegania zakazów i zasad poruszania się po terenach cennych przyrodniczo, w tym terenach chronionych lub na których występują gatunki lub siedliska objęte ochroną.
6. Nazwa dokumentu
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, perspektywa do 2020
Uzasadnienie
Inwestycja wpisuje się w: - Cel 3. Poprawa stanu środ.: - Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekol. oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. Projekt wpisuje się w zapisy Strategii, ponieważ zakłada, że jego pośrednim efektem będzie wzrost świadomości mieszkańców i turystów na temat obsz. chronionego, zasad ochrony i wykorzystania gospodarczego i turystycznego parku krajobrazowego z jednoczesnym poszanowaniem i zachowaniem jego przyrody i krajobrazu.
7. Nazwa dokumentu
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Uzasadnienie
Przedsięwzięcie realizuje następujące zapisy dokumentu: - Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: - Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich: - Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką.
8. Nazwa dokumentu
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
Uzasadnienie
Projekt wpisuje się w: - Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środ. przyr. podstawą harmonii aktywności człowieka i przyr.; - Cel str.3: Wzrost jakości życia mieszkańców; - Cel op.3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami; - Główne kier. interwencji: a) Edukacja ekol. i zwiększenie aktywności pro środ. społ.; b) Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność en.); c) Ochrona zasobów przyr. i wartości krajobrazowych oraz odtwarzanie i renaturalizacja ekosystemów zdegradowanych
9. Nazwa dokumentu
Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
Uzasadnienie
Projekt wpisuje się w: - Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze; - Cel: Zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez przywracanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków; - Kierunek interwencji: Ochrona siedlisk i gatunków. Inwestycja zakłada bezpośrednią ochronę gat. poprzez wykonanie m.in. oczka wodnego - miejsca rozrodu płazów, tarasów. Ponadto projekt przyczyni się do pośredniej ochrony poprzez edukację i pogłębienie wiedzy odwiedzających.
10. Nazwa dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.

Uzasadnienie
Inwestycja wpisuje się w: - Cel strategiczny do 2022 r. Ochrona, odtwarzanie i zabezpieczanie różnorodności biologicznej; - Cel operacyjny: Zachowanie bioróżnorodności, zwłaszcza na terenach chronionych; - Kierunek działań krótkookresowych: Racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi gminy; ponieważ będzie realizowana na terenie Gminy Jeleniewo i zakłada podejmowanie działań w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlokalizowanego na jej terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

IV.6 Powiązanie ze strategiami
1. Nazwa dokumentu
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
Uzasadnienie
Projekt wpisuje się w następujące założenia Strategii: Ochrona i kształtowanie środowiska, ponieważ zakłada wdrożenie działań mających na celu zachowanie cennego zasobu przyrodniczego SPK oraz występujących tu gatunków dla przyszłych pokoleń. Ważna będzie także bezpośrednia ochrona gatunków i siedlisk zrealizowana m.in. przez wkomponowanie w infrastrukturę ścieżki elementów zabezpieczających środowisko przyrodnicze: odtworzone oczko wodne, tarasy.

IV.7 Komplementarność			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1			
Tytuł projektu			
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie Góry Cisowej przed procesami erozyjnymi			
Podmiot realizujący			
Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”			
Numer projektu	-		
Wartość ogółem	36 000,00	Wartość dofinansowania	36 000,00
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		

Uzasadnienie komplementarności projektu
Projekty są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej. Ponadto ich celem jest zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej Parku oraz pośrednio całego województwa podlaskiego. Komplementarność wiąże się także z wpływem na ochronę gatunków i siedlisk występujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej
Województwo Podlaskie

Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2			
Tytuł projektu			
Ptaki dziuplaki - aktywna edukacja i ochrona przyrody na terenie SPK			
Podmiot realizujący			
Suwalski Park Krajobrazowy			
Numer projektu			
-			
Wartość ogółem	16 842,85	Wartość dofinansowania	16 842,85
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Komplementarność sektorowa	NIE		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
<p>Projekty są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej. Ponadto ich celem jest zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej Parku oraz pośrednio całego województwa podlaskiego. Komplementarność wiąże się także z wpływem na ochronę gatunków i siedlisk występujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.</p>			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			
WFOŚiGW Białystok			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3			
Tytuł projektu			
Ochrona rodzimej flory SPK przed inwazją obcych gatunków roślin			
Podmiot realizujący			
Suwalski Park Krajobrazowy			
Numer projektu	-		
Wartość ogółem	5 000,00	Wartość dofinansowania	5 000,00
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	NIE		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
<p>Projekty są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej. Ponadto ich celem jest zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej Parku oraz pośrednio całego województwa podlaskiego. Komplementarność wiąże się także z wpływem na ochronę gatunków i siedlisk występujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.</p>			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			
Województwo Podlaskie			
Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 4			
Tytuł projektu			
Czynna ochrona i popularyzacja elementów przyrodniczych obszarów chronionych Suwalszczyzny			
Podmiot realizujący			
Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”			
Numer projektu	-		
Wartość ogółem	500 000,00	Wartość dofinansowania	500 000,00
Rodzaj komplementarności			
Cel i obszar realizacji:		Źródło finansowania:	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	NIE		
Uzasadnienie komplementarności projektu			
<p>Projekty są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego Suwalskiego Parku Krajobrazowego w celu utrzymania jego atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej. Ponadto ich celem jest zmniejszenie procesów utraty różnorodności biologicznej Parku oraz pośrednio całego województwa podlaskiego. Komplementarność wiąże się także z wpływem na ochronę gatunków i siedlisk występujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.</p>			
Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej			

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”

IV.8 Promocja projektu

Wnioskodawca planuje następujące działania promocyjne:

- oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa;
- wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;
- wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków;
- dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. kierowaną do nich korespondencję, umowy;
- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu;
- umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego;
- druk oraz kolportaż ulotek i folderów informujących o realizacji projektu;
- organizację spotkania podsumowującego projekt.

Za działania promocyjne będzie odpowiedzialny pracownik zatrudniony na stanowisku ds. edukacji oraz Dyrektor Parku.

IV.9 Trwałość projektu

W okresie trwałości środki na eksploatację obiektu muzealno-edukacyjnego będą pochodziły ze sprzedaży biletów oraz – w przypadku braku możliwości sfinansowania całości kosztów – z budżetu Województwa Podlaskiego, który zarządza Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Województwo posiada stabilną sytuację finansową, pozwalającą mu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (lata 2017-2035) Województwo będzie posiadało niezbędne środki finansowe, które będzie mogło przeznaczyć na realizację inwestycji, a także jej utrzymanie w okresie trwałości (w przypadku konieczności sfinansowania kosztów przekraczających planowane przychody ze sprzedaży biletów).

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XXXII/283/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. budżet Województwa Podlaskiego nie przekracza także określonych ustawowo poziomów wskaźników spłaty zobowiązań, co pozwala na stwierdzenie, że realizacja projektu oraz późniejsza eksploatacja infrastruktury nie jest zagrożona wystąpieniem deficytu środków finansowych.

Projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnym, ponieważ Wnioskodawca oraz realizator – Suwalski Park Krajobrazowy charakteryzują się odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, finansowym i prawnym pozwalającym na realizację projektu oraz jego utrzymanie w okresie trwałości.

Potencjał techniczny

Przygotowanie i realizacja projektu została powierzona pracownikom zależnie od posiadanych kompetencji i przypisanych obowiązków. Za przygotowanie wniosku od strony formalnej, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz czuwanie nad realizacją projektu i zachowaniem trwałości odpowiedzialny będzie Dyrektor Parku, zaś sprawy finansowe pozostaną w kompetencji głównego księgowego SPK. Działania promocyjne zostaną powierzone pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. edukacji oraz Dyrektorowi Parku. Wskazani pracownicy legitymują się kilkuletnim stażem pracy na swoich stanowiskach i mają duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Do realizacji prac specjalistycznych podczas projektu będą, na podstawie obowiązujących procedur, wybierane odpowiednie podmioty zewnętrzne.

Potencjał prawny

Województwo Podlaskie jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na mocy odpowiednich przepisów. Kwestie prawne są poddawane kontroli, opiniowaniu i rozstrzygnięciom radcy prawnego. Umowy, projekty uchwał i zarządzeń są przez niego sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Ponadto w sprawach wątpliwych wydawane są opinie prawne.

Potencjał finansowy

Województwo Podlaskie realizując projekt zapewni wkład własny oraz środki na zapewnienie płynności finansowej. Środki te będą pochodziły z budżetu województwa.

Potencjał administracyjny

W ciągu ostatnich kilku lat Województwo Podlaskie zrealizowało szereg projektów finansowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Wszystkie wskazane inwestycje zostały wykonane zgodnie z zakładanym harmonogramem oraz w zgodzie z odpowiednimi uregulowaniami dotyczącymi danego źródła finansowania. Wobec tego można stwierdzić, że jest to podmiot, w stosunku do którego nie zachodzi ryzyko braku realizacji projektu lub jego wykonania niezgodnie z założeniami.

Poza tym, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Województwo Podlaskie zobowiązuje się, że w ciągu co najmniej 5 lat od dnia płatności końcowej zachowane zostaną cele projektu, nie ulegnie on modyfikacji spowodowanej zmianą charakteru własności infrastruktury albo zaprzestaniem działalności.

Zachowanie trwałości gwarantuje także charakter podmiotu występującego o wsparcie, jest to bowiem jednostka samorządu terytorialnego, której zasady funkcjonowania określone są przepisami prawa, a zatem nie zachodzi ryzyko jej likwidacji lub zaprzestania prowadzenia przez nią działalności.

V. Harmonogram realizacji projektu

V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu					2019-06-11
V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru					2021-12-24
V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu					2021-12-31
V.4 Zakres rzeczowy projektu					
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1					
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo	
Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego	2019-09-02	2021-12-24	Tak	Nie	
Opis działań planowanych do realizacji					
Zadanie zakłada uzupełnienie i wzbogacenie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o Ośrodek Edukacji Przyrodniczej "Młyn w Turtulu" (w ramach zadania zostanie wybudowany i wyposażony nowy obiekt w miejscu istniejących ruin młynów wodnych).					
Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2					
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo	
Nadzór autorski	2019-09-02	2021-12-24	Tak	Nie	
Opis działań planowanych do realizacji					
Zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.					
Zakres rzeczowy projektu - Koszty pośrednie					
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo	
			Tak	Nie	
Opis działań planowanych do realizacji					
Zadanie obejmuje wykonanie działań promocyjnych: tablicy informacyjnej, druk folderów i ulotek mówiących o realizacji projektu i jego dofinansowaniu ze środków UE oraz organizację spotkania podsumowującego projekt.					

VI. Wskaźniki

VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu					
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	630	Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]	szt.	0,00	2,00
Źródło pozyskania informacji					
Protokoły odbioru					
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika					
Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Za monitorowanie wskaźnika będzie odpowiedzialny Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego.					
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:					
Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	630	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	0,00	1,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Źródło pozyskania informacji						
Protokoły odbioru, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność końcową						
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika						
Pomiar wskaźnika produktu odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika produktu przechowywane będą w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Za monitorowanie wskaźnika będzie odpowiedzialny Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego.						
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:						
Nazwa partnera				Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider				szt.	0,00	1,00
VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu						
VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu						
VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu						
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	brak	Liczba nowo utworzonych „zielonych” miejsc pracy – pozostałe formy	2022	EPC	0,00	1,00
Źródło pozyskania informacji						
Umowy o pracę, deklaracje ZUS						
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika						
Pomiar wskaźnika rezultatu odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika rezultatu przechowywane będą w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Za monitorowanie wskaźników będzie odpowiedzialny Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego.						
Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:						
Nazwa partnera				Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider				EPC	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	brak	Liczba osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej	2022	osoby/rok	0,00	30 000,00
Źródło pozyskania informacji						
Statystyki Wnioskodawcy						
Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika						
Pomiar wskaźnika rezultatu odbędzie się po roku od zakończenia realizacji projektu i będzie weryfikowany w okresie trwałości. Dokumenty potwierdzające otrzymanie założonego wskaźnika rezultatu przechowywane będą w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Za monitorowanie wskaźnika będzie odpowiedzialny Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego.						

VII. Budżet

VII.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp.	Opis kosztu w danej kategorii	Kategoria kosztu	Rodzaj limitu	Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie
							w tym VAT	w tym VAT		
Zadanie 1 - Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego										
1	Roboty budowlano-instalacyjne	Roboty ogólnobudowlane	nie dotyczy	Nie	Nie / 23%	5 716 763,03	4 626 069,32	0,00	85,00%	3 932 158,92
2	Zakup wyposażenia	Wyposażenie	nie dotyczy	Nie	Nie / 23%	5 637 709,06	4 546 533,30	0,00	85,00%	3 864 553,30
Razem:						11 354 472,09	9 172 602,62	0,00		7 796 712,22
Zadanie 2 - Nadzór autorski										
1	Nadzór autorski	Nadzór autorski lub budowlany	nie dotyczy	Nie	Nie / 23%	58 424,11	47 197,37	0,00	85,00%	40 117,76
Razem:						58 424,11	47 197,37	0,00		40 117,76
Koszty pośrednie										
1	Promocja projektu	Działania promocyjne i informacyjne	nie dotyczy	Nie	Nie / 23%	12 000,00	0,00	0,00	85,00%	0,00
Razem:						12 000,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:						11 424 896,20	9 219 799,99	0,00		7 836 829,98

VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Rodzaj limitu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie
				Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa	Wartość wskaźnika/Liczba stawek				w tym VAT	w tym VAT		
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:												
								0,00	0,00	0,00		0,00

VII.3 Podsumowania

Podsumowania wydatków ogółem projektu

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Udział %
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione	11 424 896,20	9 219 799,99	0,00	7 836 829,98	100,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki w projekcie	11 424 896,20	9 219 799,99	0,00	7 836 829,98	
- w tym koszty pośrednie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	11 412 896,20	9 219 799,99	0,00	7 836 829,98	100,00

Podsumowanie w ramach zadań

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Zadanie 1 - Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego	11 354 472,09	9 172 602,62	7 796 712,22	99,49
2	Zadanie 2 - Nadzór autorski	58 424,11	47 197,37	40 117,76	0,51
3	Koszty pośrednie	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		11 424 896,20	9 219 799,99	7 836 829,98	

Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Działania promocyjne i informacyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadzór autorski lub budowlany	58 424,11	47 197,37	40 117,76	0,51
3	Roboty ogólnobudowlane	5 716 763,03	4 626 069,32	3 932 158,92	50,18
4	Wyposażenie	5 637 709,06	4 546 533,30	3 864 553,30	49,31
Razem:		11 424 896,20	9 219 799,99	7 836 829,98	

Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	cross - financing	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	

Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych

L.p.	Nazwa Rozporządzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Razem:		0,00	0,00	0,00

VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rok	Kwartał	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie				Razem Budżet Państwa
				Ogółem	EFRR	w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna)	w tym Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	
2019	Kwartał II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	778 918,03	633 266,69	538 276,68	538 276,68	0,00	0,00	0,00
	Razem:	781 378,03	633 266,69	538 276,68	538 276,68	0,00	0,00	0,00
2020	Kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	2 460 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	3 714 600,00	3 020 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 174 600,00	5 020 000,00	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	Kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	2 460 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	2 008 918,17	1 566 533,30	1 331 553,30	1 331 553,30	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 468 918,17	3 566 533,30	3 031 553,30	3 031 553,30	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dla projektu:	11 424 896,20	9 219 799,99	7 836 829,98	7 836 829,98	0,00	0,00	0,00	

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Wartość ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wkład własny
			Ogółem	EFRR	

VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne	
Finansowanie ogółem		Finansowanie ogółem		Finansowanie ogółem	
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	11 424 896,20		9 219 799,99	
	%	100,00		100,00	
Wartość dofinansowania					
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	7 836 829,98		7 836 829,98	
	%	68,59		84,99	
EFRR	PLN	7 836 829,98		7 836 829,98	
	%	68,59		84,99	
Budżet Państwa	PLN	0,00		0,00	
	%	0,00		0,00	
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN	0,00		0,00	
	%	0,00		0,00	
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00		0,00	
	%	0,00		0,00	
Środki krajowe					
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	3 588 066,22		1 382 970,01	
	%	31,40		15,00	
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	3 588 066,22		1 382 970,01	
	%	31,40		15,00	
Budżet województwa	PLN	3 588 066,22		1 382 970,01	
	%	31,40		15,00	
SUMA:	PLN	11 424 896,20		9 219 799,99	

VIII.1 Lista załączników

L.p.	Nazwa załącznika	
1	Studium wykonalności	TAK
2	Biznes plan	NIE DOTYCZY
3	Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko	TAK
4	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	TAK
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	TAK
6	Kosztorys inwestorski	TAK
7	Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	TAK
8	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	TAK
9	Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych	TAK
10	Dokumenty finansowe	TAK
11	Upoważnienie dla Teresy Świerubskiej	TAK
12	Mapy wskazujące położenie obszarów chronionych	TAK

IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do złożenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,
- jest świadomy skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- w przypadku gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) wykonał wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskał zgodę na ich udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
 - administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),
 - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
 - dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
 - Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 - Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).

zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:

Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

Teresa Świerubska

Imię i Nazwisko

Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Stanowisko



Podpis i pieczęć

2019-06-06

Data (rrrr-mm-dd)

Kontrasygnuję w imieniu
Skarbnika Województwa Podlaskiego
Grażyna Ewa Neska
Główny Księgowy
Suwalskiego Parku krajobrazowego
06.06.2019r. (data) (podpis)

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr *WDA-RPPD.06.03.00-20*
-0007/17-00 z dnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tytuł Projektu: Uatrakcyjnienie i uzupełnienie ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” o elementy podnoszące efektywność promocji ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej SPK (OBSZARU Natura 2000 – Ostoja Suwalska)
Nr Projektu: WND-RPPD.06.03.00-20-0007/17

Harmonogram płatności

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
2019	IV	Listopad Grudzień	626 069,32 (bud.) 7 197,37 (nad.)	532 158,92 6 117,76
Razem dla rok 2019			633 266,69	538 276,68
2020	II IV	Czerwiec Październik Listopad Grudzień	2 000 000,00 (bud/wyp.) 1 000 000,00 (wyp.) 2 000 000,00 (bud.) 20 000,00 (nadzór)	1 700 000,00 850 000,00 1 700 000,00 17 000,00
Razem dla rok 2020			5 020 000,00	4 267 000,00
2021	II IV	Czerwiec Listopad Grudzień	2 000 000,00 (bud) 1 546 533,30 (wyp.) 20 000,00 (nadz.)	1 700 000,00 1 314 553,30 17 000,00
Razem dla rok 2021			3 566 533,30	3 031 553,30
Ogółem			9 219 799,99	7 836 829,98

Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
9 219 799,99	7 836 829,98

D Y R E K T O R
Suwalskiego Parku Krajobrazowego

mgr Teresa Świerubska

Kontrasygnuje:
Skarbnik
Województwa Podlaskiego
Henryk Gryko

2019-03-25

