

**UCHWAŁA NR XXXIV/413/13**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie wydatków niewygasających w 2013 r.**

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r. w kwocie 420 421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

**Bogdan Dyjuk**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/413/13

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2013r.**

<b>L P</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>	<b>termin realizacji</b>
1.	Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	600	60013	6050	265 293 zł	30 czerwca 2014 r.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	600	60013	6050	115 128 zł	30 czerwca 2014 r.
3.	Druk książki poświęconej Województwu Podlaskiemu, zgodnie z gotowym projektem, wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego	750	75075	4300	40 000 zł	30 czerwca 2014 r.
<b>Ogółem:</b>			<b>420 421 zł</b>			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/413/13  
Sejmiku Województwa Podlaskiego  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy wydatków niewygasających w 2013 roku.**

1. Dział 600 rozdział 60013 § 6050 - 380 421 zł
  2. Dział 750 rozdział 75075 § 4300 - 40 000 zł
- Razem: 420 421 zł

## UZASADNIENIE

Ad. 1. W ramach zadania inwestycyjnego, zapisanego w planie wydatków pn.: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” w roku bieżącym jest realizowane opracowanie dokumentacji projektowej, które w udzielonym zamówieniu publicznym z dnia 26.07.2012 r. (data podpisania umowy) miało być sfinalizowane uzyskaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia, z uwagi na protesty i odwołania strony społecznej, a także ze względu na złożone przez stronę społeczną odwołania od decyzji wodnoprawnej i decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych nie jest możliwe w roku bieżącym złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zgodnie z umową i aneksami do niej przekazał część opracowań dokumentacyjnych i zostało mu wypłacone wynagrodzenie przewidziane przez umowę. Pozostała część wynagrodzenia tj. 265 293 zł zostanie wypłacona po uzyskaniu przewidzianych umową dokumentów w tym ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z zaistniałą sytuacją wykonawca nie zdąży do końca roku 2013 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i w konsekwencji w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie przewidzianej na to zadanie kwoty w wysokości 265 293 zł.

Ad. 2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród” obejmuje w bieżącym roku swoim zakresem dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rzeczową realizację zamierzenia, w tym decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zamówienie na ww. zadanie udzielono w dniu 25 maja 2012 r. (data podpisania umowy). Wykonawca przedłożył dokumentację w czerwcu br. i zgodnie z umową zostało zapłacone wykonawcy 70% wynagrodzenia, natomiast pozostała część wynagrodzenia tj. 115 128zł zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na konieczność dostosowania opracowywanej dokumentacji projektowej do dokumentacji zrealizowanej i przekazanej zarządowi dróg przez Gminę Michałowo na część odcinka planowanego przedsięwzięcia, złożenie wniosku o ZRID było możliwe dopiero 7 listopada br.

W związku z tym, iż do końca roku 2013 nie będzie możliwe uzyskanie ww. ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 115 128 zł.

Ad. 3. Zadanie realizowane jest przez Województwo Podlaskie wspólnie z Muzeum Podlaskim, zgodnie z Uchwałą Nr 199/2849/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20.11.2013r w sprawie współpracy z Muzeum Podlaskim na tle wspólnego wydania publikacji zawierającej dzieła uznanych myślicieli, twórców oraz artystów związanych z województwem podlaskim. Przetarg na realizację w/w zadania został rozstrzygnięty w dniu 17.12.2013r. Najkorzystniejsza spośród złożonych ofert opiewała na kwotę 50 400 zł brutto. Na mocy porozumienia zawartego z Muzeum Podlaskim z dn. 21 listopada br. Województwo Podlaskie zobowiązało się do pokrycia kosztów druku, przeznaczając nań kwotę nie większą niż 40 000 zł. Pozostałe środki zostaną wyasygnowane przez Muzeum Podlaskie.