

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938

Załącznik Nr 1
Do uchwały /13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2013 r.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2013r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	600	60013	6050	265 293 zł	30 czerwca 2014 r.
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	600	60013	6050	115 128 zł	30 czerwca 2014 r.
Ogółem:					380 421 zł	

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2013 roku.

1. Dział 600 rozdział 60013 § 6050 - 380 421 zł.

Uzasadnienie

Ad. 1. W ramach zadania inwestycyjnego, zapisanego w planie wydatków pn.: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” w roku bieżącym jest realizowane opracowanie dokumentacji projektowej, które w udzielonym zamówieniu publicznym z dnia 26.07.2012 r. (data podpisania umowy) miało być sfinalizowane uzyskaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ZRID. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia, z uwagi na protesty i odwołania strony społecznej, a także ze względu na złożone przez stronę społeczną odwołania od decyzji wodnoprawnej i decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych nie jest możliwe w roku bieżącym złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zgodnie z umową i aneksami do niej przekazał część opracowań dokumentacyjnych i zostało mu wypłacone wynagrodzenie przewidziane przez umowę. Pozostała część wynagrodzenia tj. 265 293 zł zostanie wypłacona po uzyskaniu przewidzianych umową dokumentów w tym ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z zaistniałą sytuacją wykonawca nie zdąży do końca roku 2013 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i w konsekwencji w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie przewidzianej na to zadanie kwoty w wysokości 265 293 zł.

Ad. 2.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród” obejmuje w bieżącym roku swoim zakresem dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rzeczową realizację zamierzenia, w tym decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zamówienie na ww. zadanie udzielono w dniu 25 maja 2012 r. (data podpisania umowy). Wykonawca przedłożył dokumentację w czerwcu br. i zgodnie z umową zostało zapłacone wykonawcy 70% wynagrodzenia, natomiast pozostała część wynagrodzenia tj. 115 128 ,,,,,,+ zł zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na konieczność dostosowania opracowywanej dokumentacji projektowej do dokumentacji zrealizowanej i przekazanej zarządowi dróg przez Gminę Michałowo na część odcinka planowanego przedsięwzięcia, złożenie wniosku o ZRID było możliwe dopiero 7 listopada br.

W związku z tym, iż do końca roku 2013 nie będzie możliwe uzyskanie ww. ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 115 128 zł.