
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej: Przemysław  Szuj  „PHU  KOMPRES  MOT”,  ul.  Południowa  32,  19-120
Knyszyn

Numer  sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów 
Samorządu Województwa i 
Urzędów Marszałkowskich:

DIP-III.44.2.23.2020

Numer umowy/decyzji o 
dofinasowanie ze środków UE  lub 
budżetowych:

UDA- RPPD.01.05.00-20-0277/18-00

Tytuł projektu/nazwa zadania 
podlegającego kontroli:

,,Podniesienie  konkurencyjności  przedsiębiorstwa i  wzrost  zatrudnienia
poprzez  rozbudowę  zakładu  do  obsługi  i  remontu  samochodów
ciężarowych”

Miejsce i termin przeprowadzenia 
kontroli:

Kontrola  w  siedzibie  Beneficjenta  oraz  w  miejscu  realizacji  projektu  
(od 06.10.2020 r. do 30.10.2020 r.)

Zakres /przedmiot  kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu
realizacji projektu.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Nieprawidłowość stwierdzona na etapie kontroli na miejscu realizacji 
projektu po jego zakończeniu.
1. W trakcie oględzin stwierdzono brak montażu dwóch nagrzewnic 
wentylacyjnych z Budżetu projektu określony w Zadaniu 1- Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu,  pozycja 3. Instalacja 
ogrzewania o wartości 5 095,36 PLN.
2. W trakcie oględzin stwierdzono brak montażu baterii umywalkowej, 
umywalki i podgrzewacza ciśnieniowego podumywalkowego z Budżetu 
projektu określony w Zadaniu 1- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego zakładu,  pozycja 4. Zewnętrzna doziemna instalacja 
kanalizacji technologicznej Instalacja wody zimnej i ciepłej Instalacja 
kanalizacji technologicznej o wartości 689,19 PLN. 
3. W trakcie oględzin stwierdzono brak wykonania posadzki i okładziny
ściennej  z  płytek  gresowych  w  kanale  podpodłogowym.  Beneficjent
wykonał roboty zamienne w kanale, pomalował farbą epoksydową oraz
wykonano  posadzkę  przemysłową.  Uwzględniając  roboty  zamienne
uznano  za  wydatek  niekwalifikowalny  wartość  5  941,94  PLN
przewidziany w Budżecie projektu w Zadaniu 1- Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa istniejącego zakładu, pozycji 1. Roboty budowlane zgodnie
z kosztorysem inwestorskim.

Zalecenia pokontrolne: Nie wydano

Akta sprawy:

 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, 
 korespondencja z jednostką kontrolowaną 
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,     
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne
 inne: ................ 

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Edyta  Borysiuk-Florczuk  –  główny  specjalista,  Referat  Kontroli,
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Mariusz Półkośnik  – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament
Innowacji i Przedsiębiorczości



Opracował informację: Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista,  Departament  Innowacji  i
Przedsiębiorczości

Data opracowania: 26.11.2020 r. 
Dokumenty związane z kontrolą 
dostępne są w godzinach pracy 
Urzędu w :

Departament  Innowacji  i  Przedsiębiorczości,  ul.  Poleska  89,  15-874
Białystok 


