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Odpowiadaj'tc na Pana pytanie zadane podczas XXII Sesji Sejmiku Wojew6dztwa
Podlaskiego w sprawie budowy lotniska regionalnego uzytku publicznego w wojew6dztwie
podlaskim, uprzejmie informuj~:

We wrzesniu 2011 r. zawarta zostala umowa z firm't Transprojekt Gdanski sp. z 0.0.

na opracowanie raportu srodowiskowego dla planowanego lotniska regionalnego uzytku
publicznego w wojew6dztwie podlaskim. Ocenie srodowiskowej poddano 3 warianty
lokalizacji lotniska, tj. w rejonie wsi: Saniki-Sawino-Bagienki gm. Tykocin, Topolany gm.
Michalowo oraz Nowosady-Krynickie gm. Zablud6w. Lokalizacje te wytypowano na
podstawie opinii ekspert6w ds. srodowiskowych i lotniczych. Badania przyrodnicze
prowadzone byly wedlug metodologii opracowanej przez eksperta ds. srodowiskowych.
Metodyka badan zostala skonsultowana z organizacjami ekologicznymi.

Z uwagi na koniecznose przeprowadzenia calorocznych badan przyrodniczych raport
zostanie opracowany do dnia 22.12.2012 r. Dokument ten b~dzie podstaw't do zlozenia
w I kwartale 2013 r. wniosku 0 wydanie decyzji srodowiskowej dla lokalizacji, kt6ra na
podstawie wynik6w raportu wskazana zostanie jako wariant inwestorski. Z chwil't uzyskania
pozytyWflej decyzji srodowiskowej, zezwalaj'tcej na realizacj~ inwestycji we wskazanej
lokalizacji, podj~te zostan'tprace maj'tce na celu przygotowanie dokument6w niezb~dnych do
zlozenia WfIiosku 0 wydanie decyzji na realizacj~ inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego.

Post~powanie w sprawie wydania "pozwolenia na budow~" prowadzone b~dzie w
trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 z p6zn. zm.).
Zgodnie z art. 4 cytowanej ustawy WfIiosek 0 wydanie decyzji musi bye zlozony nie p6Zniej
niz do dnia 31.12.2015 r. Wnioskodawca zobowi'tzany jest dol'tczye do WfIiosku dokumenty
wymienione wart. 6 ust. 1 ustawy, w tym mi~dzy innymi projekt budowlany i promes~
zezwolenia na zalozenie lotniska. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej jak
r6Wf1iez wyst'tPienie z wnioskiem 0 wydanie promesy b~dzie mozliwe dopiero z chwil't
ostatecznego ustalenia lokalizacji planowanego lotniska regionalnego, tj. po uzyskaniu
pozytyWflej decyzji srodowiskowej. W chwili obecnej dysponujemy niekt6rymi materialami,
kt6re ulatwi't nam przygotowanie wymaganych prawem dokument6w. Przykladowo



opracowane w 2010 r. przez finny PMG Group sp. z 0.0., na potrzeby projektu pn. "Budowa
lotniska regionalnego dla Wojew6dztwa Podlaskiego 0 kodzie referencyjnym 4D", Business
Case oraz Studium Wykonalnosci jak r6wniez sporz'ldzona w 2012 r. przez Instytut Turystyki
"Analiza weryfikacyjna oszacowania potencjalu ruchu pasazerskiego dla planowanego
lotniska regionalnego w wojew6dztwie podlaskim" zostan'l. wykorzystane do opracowania
miydzy innymi Planu Generalnego. Dokument ten wymagany jest przy ubieganiu siy 0

wydanie promesy zezwolenia na zalozenie lotniska. Na marginesie pragny nadmienic, ze
PMG Group w trakcie opracowywania wskazanych wyzej dokument6w przeprowadzil
miydzy innymi badanie potencjalnego zainteresowania linii lotniczych w zakresie
ewentualnego uwzglydniania w siatce pol'l.czen, portu lotniczego w wojew6dztwie podlaskim.
W odpowiedzi na przeslane ankiety respondenci stwierdzili, ze z uwagi na wstypn'l. fazy prac
zwi'l.zanych z realizacj'l. planowanego przedsiywziycia nie bior'l. oni jeszcze pod uwagy w
swoich planach lotniska regionalnego w wojew6dztwie podlaskim.

Jednoczesnie infonnujy, ze koszty przygotowania dokumentacji niezbydnej do
zlozenia wniosku 0 wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji w zakresie lotniska
uzytku publicznego byd'l. dofinansowane ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego
na lata 2007 - 2013. W dniu 27 marca 2012 r. zostala podjyta uchwala Nr 88/1144/2012
Zarz'l.du Wojew6dztwa Podlaskiego w sprawie przyjycia do realizacji oraz przyznania
dofinansowania projektowi kluczowemu pn. "Budowa lotniska regionalnego uzytku
publicznego w wojew6dztwie podlaskim - Etap I faza projektowa", kt6rego koszt calkowity
wynosi 25,86 mln PLN, w tym dofinansowanie z UE - 23,27 mln PLN. Celem projektu jest
przygotowanie do realizacji pod wzglydem fonnalno-prawnym i dokumentacyjnym
inwestycji polegaj'l.cej na budowie lotniska regionalnego uzytku publicznego w
wojew6dztwie podlaskim.

Dokumenty, kt6re zostaly opracowane w okresie marzec 2008 - I polowa 2012, z
wy1'l.czeniem raportu srodowiskowego sporz'l.dzonego przez Konsorcjum ARUP/EKOTON
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, byd'l. wykorzystane przy realizacji obecnego
Projektu. Na ich przygotowanie wydatkowano l'l.cznie 1.758.150,18 zl, w tym 880.970,18 zl z
budzetu wojew6dztwa i 877.180 zl z dotacji budzetu Panstwa. Srodki pochodz'l.ce z budzetu
Wojew6dztwa S'l. kosztami kwalifikowanymi w zwi'l.zku z czym 90% tej kwoty bydzie
podlegac zwrotowi w ramach realizacji projektu pn. Budowa lotniska regionalnego uzytku
publicznego w wojew6dztwie podlaskim - Etap I faza projektowa.

Wstypne prace studyjne dotycz'l.ce oceny mozliwosci uruchomienia w wojew6dztwie
podlaskim lotniska uzytku publicznego rozpoczyto w roku 2000. W ci~u minionych 12lat na
omawiane zadanie wydatkowano l'l.cznie 4.951.638,27 zl, w tym 877.180 zl z dotacji budzetu
Panstwa. Struktura wydatk6w w omawianym okresie byla nastypuj'l.ca:

1) lata 2000 - 2002 - opracowanie dokument6w studyjnych zwi'l.zanych z ocen'l. mozliwosci
budowy lotniska w rejonie wsi Topolany - 34.315,54 zl,

2) lata 2005 - luty 2008 - koszty poniesione w zwi'l.zku z przygotowaniami do modemizacji
lotniska na Krywlanach - 1.315.940,43 zl,

3) marzec 2008 - I polowa 2012 - wydatki zwi'l.zane z przygotowaniami do realizacji
projektu pn. budowa lotniska regionalnego uzytku publicznego w wojew6dztwie
podlaskim - 3.601.382,30 zl, w tym:
a. -83.936 zl - zwrot przez zaklad energetyczny zaliczki za niewykonane przy1'l.cze

energetyczne w zwi'l.zku z odst'tPieniem od realizacji lotniska na Krywlanach,
b. 877.180 zl z dotacja budzetu Panstwa,



c. 880.970,18 zl z budzetu Wojew6dztwa Podlaskiego, bez kwoty dochodzonej na drodze
sqdowej od Konsorcjum ARUP/EKOTON

d. 1.927.168,12 zl kwota stanowiqca przedmiot roszczeiJ. wobec Konsorcjum
ARUP/EKOTON/.

W dniu 6.10.2011 r. Zarzqd Wojew6dztwa Podlaskiego wni6s1 pozew przeciwko
Konsorcjum ARUPIEKOTON z zqdaniem zaplaty kwoty 1.927.168,12 zl z tytulu
nienalezytego wykonania umowy. Sqd Okr~gowy w Bialymstoku w dniu 25.01.2012 r.
zawiesil bezterminowo przedmiotowe post~powanie z uwagi na toczC\:.ce si~ przed
Wojew6dzkim SC\:.demAdministracyjnym w Warszawie post~powanie w zwiC\:.zku z
zaskarzeniem decyzji nr DOOS-oa.4230.1.2010.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 5.01.2011 r. Rozprawa zostala odroczona bezterminowo.
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