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DIS-VI.0003.4.2013

Szanowna Pani
ELZBIETA KAUFMAN-SUSZKO

RADNA WOJEWODZTWA
PODLASKIEGO

W odpowiedzi na Pani interpelacje, zgloszona podczas XXVII Sesji Sejmiku
Wojewddztwa Podlaskiego w dniu 22 kwietnia 2013 roku, odnosnie realizacji polityki
transportowej, uprzejmie wyjasniam, iz zgodnie z ustawg z dnia 16 grudnia 2010 roku
0 publicznym transporcie zbiorowym, Wojewodztwo Podlaskie jest w trakcic realizacji
opracowania pod nazwa ,,Plan zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

Informujg, iz prace nad przedmiotowym dokumentem przebiegaja zgodnie z Umowa

nr PNU/32/10/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zawarta pomigdzy Wojewddztwem
Podlaskim a wyloniong w przetargu nicograniczonym firma Biuro Inzynierii Transportu
Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych z siedzibg Os. Orla Biatego 74/117, 61-251
Poznan. :
Zgodnie z harmonogramem prac, okreslonych w ,,Opisic przedmiotu zaméwienia”
(stanowigcym zatacznik do wyzej wymienionej Umowy), w- dniu 30 kwietnia 2013 roku,
w ramach realizacji I etapu zaméwienia, Wykonawca przekazal dokumentacje zawierajaca
syntetyczng oceng istniejacej sieci polaczen drogowych i kolejowych wraz z wynikami
przeprowadzonych w okresie grudzief 2012 roku — marzec 2013 roku, badan i analiz rynku
przewozowego.

Nadmieniam  jednoczesnie, iz harmonogram dalszych prac  przedstawia
si¢ nastepujaco: :

1. W terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku — przedstawienie przez. Wykonawce raportu
wstgpnego dotyczace faktycznego zapotrzebowania na przewozy o charakterze
uzytecznosci publicznej w zakresie transportu drogowego i kolejowego;

2. W terminie do dnia 02 wrzednia 2013 roku — Wykonawca przedstawi opracowanie
gléwne w zakresie projektu ,,Planu zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Wojewddztwa Podlaskiego™;

3. w ramach IV etapu prac, ktérych zakonczenie, zaplanowane zostalo do dnia
20 grudnia 2013 roku — Wykonawca przeprowadzi konsultacje spoleczne w zakresie
projektu opracowywanego dokumentu oraz przygotuje pelen projekt Planu
transportowego celem przyjecia go przez Sejmik Wojewddztwa Podlaskiego.
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